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keen edellytyksistä. 
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1  Johdanto 
 
Työn tarkoituksena on kerätä rakennushankkeeseen ryhtyvälle yhteen pakettiin oleelli-
nen tieto hankkeen henkilöistä sekä suorituksen valvonnasta ja tarkastuksista. Tarkoi-
tuksena on lisäksi tuoda selkeä esitys rakennushankkeen etenemisestä sekä koota raken-
nusprojektiin tarvittavia asiakirjoja. Työ keskittyy lähinnä urakoitsijamuotoisten hank-
keiden henkilöstöön, jotka rakennushankkeeseen ryhtyvä kerää itselleen ammattilaiset 
vastaamaan työsuorituksista. 
 
Työ jakautuu neljään osioon. Ensimmäisessä osiossa käsitellään rakennusalan lainsää-
däntöä, jossa pyritään tuomaan esille merkittäviä määräyksiä sekä samalla selventämään 
rakennusalan laajaa lakien, asetusten ja määräysten viidakkoa. Toinen osio keskittyy 
rakennushankkeen osapuoliin ja selventämään kunkin tehtävät hankkeessa. Kolmannes-
sa osiossa käydään rakennusprojektin viranomaistoimenpiteet läpi ja pyritään selventä-
mään niiden sisältö sekä tarkoitus. Neljännessä osiossa selvennetään hankkeen muita 
tärkeitä tehtäviä, jotka tulee hoitaa. 
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2 Rakennusalan lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet 
 
Rakentamisen edellytyksenä on hankkeen lainmukaisuus. Onnistunut ja hyvin toteutettu 
rakennus on tehty niin sanotusti ”hyvää rakennustapaa noudattaen”. Tämä rakennustapa 
pohjautuu usean eri lain ja asetuksen nojalla annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin. Näi-
den määräysten ja ohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta hanke saadaan 
vietyä läpi turvallisesti, ja valmiina tuotteena on terve ja hyvä talo. Rakennushankkee-
seen ryhtyvän ei itse tarvitse opetella kaikkia määräyksiä ja ohjeita, vaan sitä varten on 
joukko ammattilaisia, joiden avulla ja opastuksella hanke toteutetaan. Rakennushank-
keeseen ryhtyvän on kuitenkin hyvä tietää mihin, rakentaminen Suomessa pohjautuu. 
Lain hierarkiassa ylimpänä on maankäyttö- ja rakennuslaki. Tätä täydentää maankäyttö-
ja rakennusasetus. Lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on ohjeita ja mää-
räyksiä rakentamiseen.. Näiden lisäksi on vielä kunta- ja kaupunkikohtaisesti annettu 
rakennusjärjestys. 
 
 
2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
Rakentaminen Suomessa pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Laki käsittelee lä-
hinnä kaupunkien, kuntien ja viranomaistahojen toimintaa, kuten kaavoittamista ja, kun-
tien rakennusjärjestystä. Laista löytyy kuitenkin myös rakentajalle tärkeitä asioita, kuten 
rakentamiselle asetettuja yleisiä vaatimuksia, lupakäytännön säädöksiä sekä ohjeita ra-
kentamisen valvonnan suorittamisesta.  (Ympäristöministeriö 2009.) 
 
Lain yleisenä tavoitteena on  
- luoda toimivia aluekokonaisuuksia kaavoittamisella 
- edistää kestävää kehitystä 
- antaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua ”rakentamisen” valmisteluun 
- taata laadukkaat suunnitelmat. 
(Ympäristöministeriö 2009.) 
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Laki on tullut voimaan 1.1.2000. Sitä on muokattu ja tarkistettu vuosien saatossa useas-
ti. Laki korvasi vuonna 1958 annetun rakennuslain. Laki kokonaisuudessaan on saata-
villa internet osoitteessa http://www.finlex.fi/. (Ympäristöministeriö 2009.) 
 
2.1.1 Rakentamista koskevia määritelmiä (16. luku) 
 
Lain 16:nnessa luvussa selvitetään määritelmiä. Luvun tärkeimpänä määritelmänä ra-
kennuttajalle voidaan pitää kohtaa kerrosala. Kerrosalan käsite tulee esille monessa pai-
kassa, kuten luettaessa talotehtaiden talokirjoja. Rakennuksen kerrosalalla tarkoitetaan 
rakennattaviksi sallittujen kerrosten yhteenlaskettua kerrosalaa eli pinta-alaa neliömet-
reinä. Tämä pinta-ala lasketaan pääsääntöisesti rakennuksen ulkoseinien ulkomittojen 
mukaan. (Laki rakentamistesta ja maankäytöstä 5.2.1999/132.)  
 
2.1.2 Rakentamisen yleiset edellytykset (17. luku) 
 
Lain 17:s luku käsittelee yleisesti rakentamisen edellytyksiä. Tässä lain luvussa on ra-
kennuttajan kannalta paljon oleellisia asioita. Useat pykälät ovat kuitenkin ylimalkaisia, 
ja niiden vaatimuksia on myöhemmin tarkennettu erikseen rakentamismääräyskokoel-
massa ja/tai asetuksella. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän eli rakennuttajan on huolehdittava, että rakennus suun-
nitellaan ja rakennetaan säädösten ja määräysten sekä saadun luvan mukaisesti. Raken-
nuttajalla täytyy myös olla hankkeen toteuttamiseksi vaadittavat edellytykset sekä käy-
tettävissä pätevä henkilöstö (Laki rakentamisesta ja maankäytöstä 5.2.1999/132, §119.) 
 
Rakennuksen suunnittelussa on huomioitava suunnittelijoiden riittävä pätevyys suunni-
telmien laatimiseen. Lisäksi pääsuunnittelijalla tulee olla riittävä ammattitaito huolehtia 
suunnitelmien yhteneväisyydestä ja kokonaisuudesta. (Laki rakentamistesta ja maan-
käytöstä 5.2.1999/132, §120.) 
 
Rakennuttaja on velvollinen ennen rakentamisen aloittamista järjestämään aloituskoko-
uksen. Tässä kokouksessa rakennusvalvonta kertoo ja täsmentää, mitä rakennuttajalta 
edellytetään hankkeen vaatimusten täyttämiseksi. Tarkemmin aloituskokouksen sisältöä 
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käydään läpi myöhemmin tässä työssä. (Laki rakentamistesta ja maankäytöstä 
5.2.1999/132, §121.) 
 
Rakentamisen edellytyksenä on pätevä työnjohto. Lain §122 käsittelee rakennustyön-
johtoa. Rakennustöitä ei myöskään saa aloittaa ilman pätevää työnjohtoa. Myös työn-
johtoon paneudutaan työn myöhemmässä osassa syvemmin. (Laki rakentamistesta ja 
maankäytöstä 5.2.1999/132, §123.) 
 
2.1.3 Maankäyttö- ja rakennuslain luvut 18. ja 19. 
 
Lain 18. ja 19. luku käsittelee erilaisia lupia ja lupamenettelyä. Rakennuttajalle oleelli-
sin asia lain 18. luvussa on että uudisrakentamiseen tarvitaan lähes aina lupa. 19. luvus-
sa kerrotaan, kuinka luvan saa. Jälleen itse laki määrittää vain ylimalkaiset raamit, ja 
lupien tarkempi määrittely on annettu asetuksella. (Laki rakentamistesta ja maankäytös-
tä 5.2.1999/132.) 
 
Erilaiset luvat ovat: 
- rakennuslupa 
- toimenpidelupa 
- rakennuksen purkamislupa 
- maisematyölupa 
- ilmoitusmenettely. 
(Akaan kaupunki, 2009.) 
 
Luvan hakemiseen ja menettelykäytäntöön paneudutaan tarkemmin työn myöhemmässä 
vaiheessa. 
 
2.1.4 Rakennustyön suoritus (20. luku) 
 
Lain 20. luku käsittelee rakennustyön suoritusta ja valvontaa. Tärkeimpinä kohtina voi-
daan pitää §150 viranomaistarkastukset ja §151 rakennusvalvonta ja muu yksityinen 
tarkastus. Näitä pykäliä myös tarkennetaan asetuksella. Rakentamisen aikana siis teh-
dään viranomaisten toimesta erilaisia katselmuksia ja tarkastuksia. Näihin palataan työn 
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myöhemmässä vaiheessa tarkemmin. (Laki rakentamisesta ja maankäytöstä 
5.2.1999/132) 
 
2.1.5 Rakentamiseen liittyvät järjestelyt (21. luku) 
 
Lain 21 luku käsittelee rakennuksen jätehuoltoa, autopaikkoja, rasitteita ja niin edelleen. 
Valmistuvalle rakennukselle on järjestettävä jätehuolto lain §157 määrittelemällä taval-
la. Toinen luvun tärkeistä pykälistä on §165 luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen eli 
jos tontin maanpinnan korkeusasemia muotoillaan uudelleen, tulee tontin haltijan huo-
lehtia ettei muutoksesta aiheidu naapureille haittaa. (Laki rakentamistesta ja maankäy-
töstä 5.2.1999/132.) 
 
2.2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa tarkennetaan vastaavan lain säädöksiä. Myös ase-
tus on suunnattu enemmän kaupunkien ja kuntien viranomaisille, mutta kuten laissa 
sieltäkin löytyy tärkeitä kohtia rakentajalle. Maankäyttö- ja rakennusasetus on tullut 
voimaan 1.1.2000 (Ympäristöministeriö, 2009).  
 
Ensimmäinen oleellinen rakennuttajaa koskeva pykälä asetuksessa on §65 naapurien 
kuuleminen. Rakennusvalvonta on vastuullinen tiedottamaan rakennuslupahakemukses-
ta naapureille ja heille on annettava seitsemän vuorokauden valitusaika lupahakemuk-
sesta. Naapurina tarkoitetaan vastapäätä tai vieressä olevaa kiinteistöä tai muun alueen 
omistajaa tai haltijaa. Jos rakennuttaja haluaa, hän voi liittää lupahakemukseen selvityk-
sen naapurien kannasta mahdolliseen rakentamiseen ja näin ollen seitsemän vuorokau-
den valitusaikaa ei tarvita. Rakennuspaikalla rakennuttaja on velvollinen tiedottamaan 
hankkeen vireilläolosta. (Asetus rakentamisesta ja maankäytöstä 10.9.1995/895, 65§.) 
 
Heti seuraavassa §66 määritetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta, mutta tarkem-
pia säädöksiä on Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Rakennukselle on luotava 
käyttö- ja huolto-ohje, mitä käsitellään tarkemmin tämän työn kohdassa 5.2. 
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Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa määritellään myös tarkemmin suunnittelijoiden, 
vastaavan työnjohdon ja erityisalan työnjohdon vaatimukset. (Asetus rakentamisesta ja 
maankäytöstä 10.9.1995/895.) Näiden tarkempi käsittely tapahtuu työn 3. luvussa. 
 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen aloituskokouksen pitämistä, kuten maankäyttö- ja 
rakennuslaissa määritettiin. Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun perustuksia ruvetaan 
valamaan. Toisin sanoen raivaaminen, kaivaminen, louhiminen ja muut maansiirto työt 
voidaan tehdä ennen aloituskokousta. (Asetus rakentamisesta ja maankäytöstä 
10.9.1995/895, 72§.) 
 
Aloituskokouksesta, tarkastuksista ja katselmuksista annetaan myös tarkempi säädös 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Näiden tarkempi käsittely tapahtuu työn 3 luvussa. 
 
Asetuksen §84 velvoittaa rakennuksen omistajaa asettamaan näkyvälle paikalle raken-
nuksen ja mahdollisen porrashuoneen tunnuksen. (Asetus rakentamisesta ja maankäy-
töstä 10.9.1995/895, 84§.) 
 
2.3  Suomen rakentamismääräyskokoelma 
 
Lakia ja asetuksia on Suomessa tarkennettu erillisellä rakentamismääräyskokoelmalla. 
Kokoelman koostuu määräyksistä ja ohjeista, joista määräykset ovat velvoittavia. Ko-
kelma koskee uuden rakennuksen rakentamista, mutta sitä sovelletaan myös korjausra-
kentamiseen tietyssä määrin. (Ympäristöministeriö, 2009.) 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma koostuu seitsemästä osiosta, jotka on jaoteltu 
vielä sisällöittäin pienempiin alateoksiin, kuten kuviosta 1 selviää. 
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kuvio 1. Suomen Rakentamismääräyskokoelman jaottelu 
 
Meneillään on siirtymiskausi rakennusten suunnittelussa, missä rinnakkain on käytössä 
Suomen rakentamismääräyskokoelman kohta B sekä eurocode standardit. Suomen ra-
kentamismääräyskokelma on kokonaisuudessaan yleisesti saatavilla internet osoitteessa 
http://www.ymparisto.fi/  
 
2.3.1 A yleinen osa 
Suomen rakentamismääräyskokoelman kohta A yleinen osa jakautuu neljään eri osa-
alueeseen. Nämä ovat  
 
- A1: Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet  
- A2: Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet 
- A4: Rakennuksen käyttö- ja huolto-oje, määräykset ja ohjeet 
- A5: Kaavamerkinnät, määräykset 
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Näiden kohtien sisältöön ei tässä vaiheessa paneuduta syvemmin vaan niitä käsitellään 
luvussa 3. (Ympäristöministeriö, 2009) 
 
2.3.2 Kokoelman osat B, C, D ja  E 
 
Suomen Rakentamismääräyskokoelman osat B, C, D ja E ovat sisällöltään määräyksiä 
ja ohjeita rakennusten suunnittelijoille. Näiden kohtien tarkempaa käsittelyä ei tässä 
työssä ole. Työssä kerrotaan kuitenkin mitä osa käsittelee ja kuinka moneen osa-
alueeseen kohta jakautuu. Suomen rakentamismääräyskokoeman kohta B rakenteiden 
lujuus jakautuu 12 eri osioon. Kokoelman kohta C eristykset jakautuu viiteen eri osioon 
ja kohta D LVI ja energiatalous jakautuu kahdeksaan eri osioon. Osa kohdista on tällä 
hetkellä voimassa ja osa tulee voimaan myöhempänä ajankohtana. Suomen rakenta-
mismääräyskokoeman kohta E Rakenteellinen paloturvallisuus jakautuu kymmeneen eri 
osioon. (Ympäristöministeriö, 2009.) 
 
2.3.3 F Yleinen rakennussuunnittelu 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman kohta F yleinen rakennussuunnittelu jakautuu 
kahteen eri osioon, jotka ovat F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet sekä F2 Ra-
kennuksen käyttöturvallisuus. Nämä kohdat ovat myös pääsääntöisesti ohjeistusta suun-
nittelijalle, mutta huomioitavia seikkoja on myös rakennuttajan kannalta. (Ympäristö-
ministeriö, 2009.) 
 
2.3.4 G Asuntorakentaminen 
 
Suomen rakentamismääräyskokoeman kohta G asuntorakentaminen  jakautuu kahteen 
eri osioon, jotka ovat G1 Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet sekä G2 valtion tu-
kema asuntorakentaminen, määräykset ja ohjeet. Nämä kohdat ovat myös pääsääntöi-
sesti ohjeistusta suunnittelijalle, mutta huomioitavia seikkoja on myös rakennuttajan 
kannalta. (Ympäristöministeriö, 2009.) 
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2.4  Rakennusjärjestys 
 
Rakentamista säädellään myös kunta- ja kaupunkitasolla. Jokaisella kunnalla tulee olla 
oma rakennusjärjestys. Järjestyksessä määritetään paikallisesti sopivat määräykset ra-
kentamiselle, mutta ne eivät saa olla kohtuuttomia, kuten esimerkiksi kohtuuttomasti 
rakennuskustannuksia nostavia. (Laki rakentamisesta ja maankäytöstä 5.2.1999/132, 
14§.) 
 
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea esimerkiksi 
 
- rakennuspaikkaa 
- rakennuksen kokoa 
- rakennuksen sijoittumista tontilla 
- rakennuksen sopeutumista ympäristöön 
- rakentamistapaa 
- istutuksia 
- aitoja 
- muita rakennelmia 
- ympäristön hoitoa 
- vesihuollon järjestämistä. 
 
Kunnan rakennusjärjestys on määrävä asiakirja, mutta sitä ei sovelleta, jos yleiskaavas-
sa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on toisin määrätty. (Laki 
rakentamisesta ja maankäytöstä 5.2.1999/132,14§.) 
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3 Pientalohankkeen osapuolet ja  niiden tehtävät 
 
3.1  Rakennuttaja 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä eli rakennuttajalla on useita yhteiskunnan asettamia 
velvollisuuksia. Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus, Suomen 
rakentamismääräyskokelma, rakennusjärjestys, asemakaava ja rakennuslupa määrittävät 
rakennuttajan velvollisuuksia.  
 
Rakennuttaja on päävastuussa alkavasta hankkeesta. Rakennuttajan vastuulla on hank-
keen suunnittelun ja rakentamisen toteutuksen ammattitaitoisuuden ja laadun takaami-
nen, rakennustyön turvallisuuden edistäminen ja takaaminen sekä aloituskokouksessa 
määriteltyjen vastuiden hoitaminen ja näiden vastuiden jakaminen. Lisäksi hankkeeseen 
ryhtyvällä on taloudellinen vastuu hankkeesta. 
 
Rakennuttajalle itsellään ei siis tarvitse olla kaikkea lakien ja säädösten määräämää 
ammattitaitoa. Hänellä tulee olla käytettävissä joukko ammattilaisia, jotka takaavat 
hankkeen onnistumisen. Ammattilaisten turvin työn tuloksena on hyvä ja terve talo. 
 
Seuraavissa kappaleissa käydään läpi hankkeen osapuolten tehtäviä ja vastuita. Kyseiset 
henkilöt ovat rakennuttajan kyseiseen tehtävään hankkimia ammattilaisia, jotka vastaa-
vat omalta osaltaan lain ja säädösten määrittämistä vastuista. 
 
3.2 Rakennusvalvonta 
 
Kunnan rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja neuvoa rakentamista ja sen asetusten 
ja säännösten mukaisuutta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on siis ohjata hankkeeseen 
ryhtyvää, jotta hanke saadaan rakennettua oikein. Rakennusvalvonnan työntekijänä toi-
mii rakennustarkastaja. Rakennusvalvonnan tehtävänä on 
 
- valvoa ja neuvoa rakentajaa 
- myöntää rakennusluvat pieniin hankkeisiin 
- esitellä lupahakemukset rakennuslautakunnalla 
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- määrittää suoritettavat katselmukset ja tarkastukset hankkeessa 
- arkistoida lupa-hakemukset 
- hyväksyä vastaavat työnjohtajat 
- suorittaa katselmuksia. 
 
3.3  Pääsuunnittelija 
 
Rakennushankkeella tulee olla pääsuunnittelija. Rakennuttajan on hyvä hankkia hank-
keelle pääsuunnittelija heti hankkeen alkuvaiheessa, erityisesti jos tarkoituksena on 
hankkia valmistalopaketti. Suunnittelijan ammattitaidolla voidaan vaikuttaa siihen, ettei 
rakennuspaikalle valita siihen soveltumatonta talotyyppiä. Pääsuunnittelija toimii tär-
keänä ohjaajana projektissa suunnittelun osalta rakennuttajan suuntaan. (Suomen 
RakMK, A2.) 
 
Pääsuunnittelija ilmoitetaan rakennusviranomaiselle kirjallisesti rakennuslupahakemuk-
sessa. Pääsuunnittelijana voi toimia myös rakenne- tai erityissuunnittelija. Pääsuunnitte-
lijaa koskevassa ilmoituksessa on myös esitettävä henkilön muut samanaikaisesti hoi-
dettavat tehtävät, ja hän vastaa viranomaisille tehtävien ja vastuiden hoitamisesta koko 
hankkeen ajan. (Suomen RakMK, A2.) 
 
Suunnittelun alussa pääsuunnittelijan ja rakennuttajan on käytävä läpi hankkeen vaati-
mat edellytykset suunnitteluun ja toteutukseen. Pääsuunnittelija määrittää eri alojen 
suunnitelmien määrän tarpeellisuudesta sekä jo aikaisessa vaiheessa edesauttaa suunnit-
telijoiden yhteistyötä. (Suomen RakMK, A2.) 
 
3.3.1 Pääsuunnittelijan tehtävät hanketta käynnistettäessä 
 
Pääsuunnittelijan päätehtävänä on rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja sen 
laadusta vastaaminen. Tehtävänä on siis huolehtia siitä, että rakennussuunnitelma ja 
erityissuunnitelmat muodostavat yhtenevän kokonaisuuden, jotka täyttävät asetetut 
vaatimukset. (Laki rakentamisesta ja maankäytöstä 5.2.1999/132,120§.) 
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Pääsuunnittelijan ja rakennuttajan tulee yhdessä vastata hankkeen suunnitelmien riittä-
västä laajuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijalla tulee olla tiedossa hankkeen tarvittavat 
lähtötiedot. Hän vastaa, ettei niissä ole ristiriitaisuuksia ja että ne ovat ajantasaiset. Pää-
suunnittelijan tehtävänä on myös välittää nämä tiedot suunnittelijoille. Tehtävänä on 
myös järjestää eri suunnittelijoiden yhteistyö siten, että rakennukselle saadaan tehtyä 
toimiva käyttö- ja huolto-ohje.  (Suomen RakMK, A2) 
 
Pääsuunnittelija huolehtii myös hankkeen aikataulutuksesta osaltaan taaten riittävän 
ajan suunnittelulle. Lähtötietoina suunnittelulle voivat olla esimerkiksi 
 
- kaavan ja rakennusjärjestyksen asettamat vaatimukset 
- rakennuspaikan olosuhteet 
- naapurirakennukset 
- ilmansuunta 
- aikataulu 
- toteutusmuoto. 
 
Pääsuunnittelijan tulee myös huolehtia, että rakennusviranomaiselle toimitettavat ra-
kennuslupa-asiakirjat ovat oikein täytetyt. 
 
3.3.2  Pääsuunnittelijan tehtävät hankkeen aikana 
 
Pääsuunnittelijalla on hankkeen käynnistyessä velvollisuus osallistua aloituskokouk-
seen, jossa hänelle voidaan määrittää rakennustöitä koskevia valvontavelvoitteita. Hä-
nen on osaltaan myös huolehdittava, että, aloituskokouksessa edellytetyt suunnittelua 
koskevat velvoitteet tulevat suoritetuksi, kuten myös määrätyt valvontatyöt. Lisäksi 
tehtäessä alkuperäiseen suunnitelmaan muutoksia tulee pääsuunnittelijan yhteensovittaa 
muutokset alkuperäisten suunnitelmien kanssa sekä hakea niille hyväksyntä tai raken-
nuslupa. (Suomen RakMK, A2.) 
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3.4 Arkkitehti-, rakenne ja LVIS-suunnittelijat 
 
Pääsuunnittelija johtaa eri alojen suunnittelutyötä edellisen luvun mukaisesti. Hankkeel-
la on siis normaalisti useita eri suunnittelijoita, tärkeimpinä lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- 
ja sähkösuunnittelijat sekä rakenne- ja arkkitehtisuunnittelijat. (Suomen RakMK, A2.) 
 
Näiden suunnittelijoiden tehtävinä on tehdä oma suunnittelutyönsä siten, että se täyttää 
lakien ja asetusten määräykset ja vaatimukset. Suunnittelijat vastaavat myös, että raken-
nuslupaa haettaessa ja rakennustyötä tehtäessä on rakennuttajalla ja viranomaisella saa-
tavissa oman työkuvauksensa mukaiset suunnitelmat, piirustukset sekä muut mahdolli-
set asiakirjat. Suunnittelijat osallistuvat myös oman suunnittelualansa osalta rakennuk-
sen käyttö- ja huolto-ohjeen laadintaan. Aloituskokouksessa voidaan määrittää myös 
erityisalojen suunnittelijoille valvontavastuita, joista heidän tulee myös huolehtia. 
(Suomen RakMK, A2) 
 
3.4.1 Arkkitehtisuunnittelija 
 
Arkkitehtisuunnittelija vastaa normaalisti rakennuksen lupakuvien eli pääpiirrustusten 
piirtämisestä. Jos hankkeen arkkitehtisuunnittelija ei toimi pääsuunnittelijana, ennen 
suunnittelun aloitusta nämä yhdessä määrittävät hankkeen suuntalinjat rakennuttajan 
kanssa. Arkkitehtisuunnittelijan tehtävänä on määrittää rakennuksen toteutustapa. 
(Suomen RakMK, A2.) 
 
Hanke jakautuu normaalisti pientalohankkeessa arkkitehtisuunnittelun osalta kahteen 
vaiheeseen eli hankesuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun (Suomen Rakennustieto, RT 
10-10576). 
 
 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa pidetään palaveri rakennuttajan kanssa. Palaverissa käydään 
läpi rakennuttajan toiveita ja ideoita hankkeesta sekä niitä rajoittavia tekijöitä. Lisäksi 
siellä määritellään hankkeen toteuttamisen edellytyksiä. Hankesuunnittelupalaverissa 
rakennuttaja ja suunnittelija käyvät läpi  
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- halutun pohjaratkaisun 
- tontin asettamat vaatimukset 
- hankkeen toteutustavan valinnan 
- alustavan aikataulun 
- hankkeen budjetin. 
 
Toteutussuunnitteluvaiheen käynnistyessä rakennuksen suunnitteluprosessi alkaa koko-
naisuudessaan. Arkkitehtisuunnittelija aloittaa pääpiirustusten eli lupakuvien tekemisen. 
Pääpiirustusten edetessä rakennuttaja ja suunnittelija pitävät palavereita, missä hank-
keen suunnitelmia tarkennetaan ja muutetaan halutunlaisiksi. Rakennuttajan ja suunnit-
telijan yhteistyöllä saadaan tehtyä juuri sellaiset suunnitelmat kuin rakennuttaja on toi-
vonut ja ne täyttävät myös lupavaatimukset. (Suomen Rakennustieto, RT 10-10576.) 
 
Suunnittelija aloittaa myös työpiirrustesten tekemisen ja tarvittavien detaljien suunnitte-
lun. Suunnittelun aikana hän välittää edenneitä suunnitelmia pääsuunnittelijalle, joka 
välittää niitä muille erityisalojen suunnittelijoille. 
Arkkitehtisuunnittelun aikana rakennuksen yleisilme ja sisältö päätetään hyvin tarkasti, 
sillä suunnittelun aikana määräytyy tilojen koko, rakennuksen ulkoasu pintamateriaalei-
neen. (Suomen Rakennustieto, RT 10-10576.) 
 
3.4.2 Rakennesuunnittelija 
 
Pientalohankkeessa on myös tavallista että arkkitehti- ja rakennesuunnittelija on sama 
henkilö. Hankkeen vaativuus ei yleensä siis vaadi erillistä rakennesuunnittelijaa. 
 
Rakennesuunnittelijan tehtävänä on vastata rakennuksen kestävyydestä. Rakennesuun-
nittelija määrittää perustus-, runko-, vesikatto- ja täydentävät rakenteet. Näille suunnit-
telija tekee lujuuslaskelmat, joiden avulla todetaan rakenteen tai rakenneosan kestävyys 
kokonaisuudessaan. Lisäksi hän tekee näistä piirustukset, joista selviää rakenteiden mi-
tat.   
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3.4.3 LVIS-suunnittelija 
 
LVIS-suunnittelija on lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkösuunnittelija, jota voidaan 
myös kutsua talotekniikan suunnittelijaksi. Normaalisti nämä suunnitelmat hoituvat 
kahdessa osassa. Yksi suunnittelija tekee LVI-suunnitelmat ja toinen S-suunnitelmat. 
(Suomen RakMK, A2.) 
 
Lämpösuunnittelu pitää sisällään rakennuksen lämmöntuotannonsuunnittelun. Suunni-
telmista käy siis ilmi, miten rakennus lämmitetään sekä millä ja miten lämpö siirretään 
huoneisiin. Nykypäivänä on useita eri vaihtoehtoja, miten lämpö voidaan välittää huo-
netiloihin, kuten 
  
- lattialämmitys 
- kiertovesipatterit 
- sähköpatterit 
- tulisijat 
- kattolämmitys 
- ilmalämpöpumput. 
 
Vesisuunnittelu pitää sisällään rakennuksen vesijohto- ja viemärijärjestelmän suunnitte-
lun. Suunnitelmasta löytyy siis  
 
- vesipisteet 
- kylmä- ja kuumavesi reititykset 
- viemäripisteet 
- lattiakaivot 
- viemäriputkien sijainnit 
- sadevesiputkien sijainnit 
- sade- ja pintavesien keräys 
- kaivot. 
 
Ilmanvaihtosuunnittelu pitää sisällään rakennuksen ilmanvaihdon toteutuksen sekä näi-
den laitteiden sijainnit ja putkien reititykset. Jokaisella rakennuksella on ilmanvaihtojär-
jestelmä. Se voi toimia koneellisesti tai painovoimaisesti. Mukavuudenhaluisuuden kas-
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vaessa on rakennuksiin ilmanvaihtojärjestelmien tilalle tulleet ilmastointijärjestelmät, 
joiden tavoitteena on huolehtia sisäilman 
 
- puhtaudesta 
- lämmittämisestä 
- viilentämisestä 
- kostuttamisesta 
- ilmanvaihdosta. 
 
Sähkösuunnittelija vastaa talon sähköistyksen suunnittelusta. Yhteistyö LVI-
suunnittelijan kanssa on tärkeää, sillä näiden suunnitelmien laitteet tukeutuvat toinen 
toisiinsa. Esimerkkinä voisi näiden yhteensovittamisen tärkeydestä olla, ilmanvaihtoko-
ne tarvitsee sähköä, joten sähkösuunnittelinan tarvitsee tietää IV-koneen sijainti. 
 
Sähkösuunnitelmissa esitetään  
 
- sähköpistokkeet 
- valaisimet 
- kiinteät sähkölaitteet 
- sähkölämmittimet 
- sähkökeskukset 
- viestintäjärjestelmät (puhelin, ATK, antenni, ovipuhelin, äänentoisto ja video) 
- turvajärjestelmät. 
 
LVIS-suunnittelussa otetaan kantaa myös paloturvallisuuteen, kertomalla onko raken-
nuksessa savunpoisto tai esimerkiksi sammutusjärjestelmä. Lisäksi keskuspölynimuri-
verkoston suunnittelu kuuluu LVI-suunnittelijalle. (Suomen RakMK, A2.) 
 
3.5 Rakennustöiden vastaava työnjohtaja 
 
Rakennustöiden vastaava työnjohtaja, jonka käytetympi nimi on vastaava mestari, vas-
taa pääasiassa rakennustyön laadusta ja oikeellisuudesta. Vastaava mestari on rakennus-
hankkeen yksi tärkeimmistä henkilöistä pääsuunnittelijan ja rakennuttajan ohella. Vas-
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taava mestari on oltava jo maanrakennusvaiheen aikana, vaikka rakennustöiden katso-
taankin alkavan vasta perustustöistä. Vastaava mestari hakee kirjallisella hakemuksella 
rakennusvalvonta viranomaiselta luvan toimia kohteen rakennustöiden vastaavana työn-
johtajana. 
 
Vastaavan mestarin tehtäväkenttä on hyvin laaja ja siksi vastuullinen. Lain mukaan vas-
taavan työnjohtajan tulee huolehtia, että 
 
- viranomainen tietää rakentamisen alkaneen 
- rakennus tehdään rakennusluvan mukaisesti 
- rakennus tehdään määräysten ja asetusten mukaisesti 
- havaittavat virheet ja puutteet korjataan  
- määrätyt katselmukset suoritetaan asianmukaisessa vaiheessa 
- rakennustyömaalla on ajantasaiset työpiirustukset, tarkastusasiakirja sekä muut 
tarvittavat asiakirjat. 
 
Lain määräämien tehtävien lisäksi vastaavan mestarin tehtäväkenttään kuuluu myös 
huolehtia 
 
- aloituskokoukseen osallistumisesta 
- käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnan varmistamisesta 
- aikatauluista 
- rakentamistyön tiedottamisesta työmaalla 
- työnaikaisten liittymien tilauksesta 
- työturvallisuuden valvonnasta ja ohjeistamisesta 
- osallistumisesta katselmuksiin 
- aloituskokouksessa määrättyjen tarkastusten suorittamisesta. 
 
Vastaava mestari ei välttämättä näitä kaikkia tehtäviä hoida itse, mutta hänen tulee huo-
lehtia näiden velvollisuuksien suorittamisesta. Näidenkin tehtävien lisäksi voi vastaaval-
le mestarille kuulua muitakin työsuorituksia. Mestarin työnkuvan laajuus solmitaan 
yleisesti sopimuksella (Liite 4.) ja tehtäväkenttää laajennetaan erillisellä liitteellä (Liite 
5.). (Suomen Rakennustieto, RT-10748.) 
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Vastaavalla rakennustöiden työnjohtajalla on keskeinen asema työmaalla. Toimenkuva 
on hyvin samanlainen pääsuunnittelijan kanssa, sillä myös vastaava mestari vastaa ra-
kennustyön kokonaisuudesta ja erityisalojen yhteensovittamisesta. Vastaava mestari on 
rakennustyömaan päällikkö, joka vastaa siitä että rakennus tehdään siten kuin on määri-
tetty. (Suomen RakMK, A1.) 
 
Mikäli työmaa jää ilman vastaavaa mestaria, on rakennustyöt keskeytettävä. Vastaavan 
mestarin pesti päättyy vasta, kun kaikki rakentamista koskevat työt ovat suoritettu lop-
puun. (Suomen RakMK, A1.) 
 
3.6 IV-vastaava työnjohtaja 
 
IV-työnjohtaja valvoo ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen oikeellisuudeen. Hän suo-
rittaa tarkastukset, missä katsotaan, että rakennuksen ilmanvaihto toimii ja on riittävä.  
 
3.7 KVV-vastaava työnjohtaja 
 
Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen työnjohtaja valvoo, että rakennuksen vesi- ja 
viemärijärjestelmät ovat rakennettu oikein. Hän suorittaa tarkastukset, missä katsotaan 
viemärien riittävät kaadot sekä oikea sijainti. Hän tarkastaa myös vesijohtojen vetojen 
sijainnit sekä niiden suojaputkituksen.  
 
3.8 Urakoitsijat ja talotehtaat 
 
Rakennuttajan tehtävänä on varmistaa, että rakennus rakennetaan määräysten ja asetus-
ten mukaan sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Mikäli hankkeeseen ryhtyvällä ei ole 
riittävää ammattitaitoa, tulee hänen palkata ammattitaitoiset henkilöt. Hyvin normaali 
käytäntö on, että omakotitalon rakennus annetaan urakaksi rakennusliikkeelle, joka huo-
lehtii myös erityisalojen urakoinnit aliurakkana. Mahdollista on myös, että rakennuttaja 
osallistuu itse töihin ja ostaa vain rakennusmiehen tai miehiä rakentamaan taloa ja hoi-
taa itse aliurakoiden pyytämiset.  
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Suomessa on huimasti viime vuosina kasvanut talopakettien osuus valmistuvista oma-
kotitaloista. Talopakettien vaivattomuus houkuttelee yhä useampaa rakentajaa. Nykyään 
on tarjolla useita talotehtaita, jotka ovat valmiita toimittamaan erilaisia ratkaisuja asiak-
kaalle. Pakettitalon voi käytännössä nykyään ostaa eri valmiusasteeseen rakennettuna. 
Useat ostavat talon siten, että se on säältäsuojaan asennettu sisältäen rungon ja vesika-
ton, jolloin esimerkiksi sisätyöt tehdään itse. Tarjolla on myös niin sanottuja avaimet 
käteen -paketteja, jolloin rakennuttajan kontolle voi jäädä esimerkiksi vain tontin han-
kinta. 
 
Rakennuttajan on hyvä selvittää hyvin tarkkaan, mitä talopaketti sisältää ja mitä jää ra-
kennuttajan tehtäväksi. Selvitettävä on myös kuuluuko toimihenkilöt mukaan tarjouk-
seen vai koskeeko se vain rakentamista. Talotehtaiden internetsivustot tarjoavat katta-
vasti tietoa yrityksen talomalleista sekä yrityksen tarjoamista palveluista. Samoin teetet-
täessä töitä urakoitsijoilla tulee urakkasopimuksen sisältö eritellä tarkasti. Urakkatarjo-
uksia tehtäessä kannattaa turvautua ammattilaisten apuun ja hyödyntää vastaavaa työn-
johtajaa sekä pääsuunnittelijaa.  
 
3.9 Hankkeen erillinen valvoja 
 
Mikäli kohteen vastaava työnjohtaja on urakoitsijan työntekijä, kannattaa rakennuttajan 
palkata itselleen edunvalvoja. Valvoja suorittaa rakennuksella tarkastuksia, missä hän 
katsoo, että rakennustyö on tehty määräysten ja asetusten mukaisesti sekä niin kuin on 
urakkasopimuksessa sovittu. Valvojan tehtävänä on ilmoittaa havaitsemistaan puutteista 
ja virheistä välittömästi sekä urakoitsijalle että rakennuttajalle. Valvojan tehtävänä ei 
ole toimia työnjohtajana, vaan hän ilmoittaa havaitsemansa työntekijöiden virheet suo-
raan  työnjohdolle. Huomioitavaa on myös että rakennuttajan palkkaama valvoja ei 
poista urakoitsijan vastuuta työturvallisuuden tai työvirheiden varalta. Valvojan tehtä-
vänä on valvoa rakennuttajan etua rakennushankkeen aikana (Suorakanava, 2009.) 
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4 Pientalohankkeen lainmääräämät viranomaistoimenpiteet 
 
4.1 Rakennuslupa 
 
Lähes aina kun rakennetaan, tarvitaan lupa viranomaiselta. Rakennuslupa haetaan sen 
kunnan rakennusvalvonnalta jonne ollaan rakentamassa. Lupaa haetaan kirjallisesti (liite 
2.), ja hakijana toimii rakennushankkeeseen ryhtyvä. Rakennuslupahakemuksen liit-
teeksi toimitetaan kunnasta ja hankkeen koosta riippuen eri määrä asiakirjoja. Suuri osa 
Suomen kunnista ilmoittaa internet-kotisivuillaan tarvittavat liiteasiakirjat. Rakennuslu-
pa-asiakirjoihin normaalisti kuuluu (Akaan kaupunki, 2009.) 
 
- rakennuslupahakemus 
- pääpiirustukset kahtena sarjana 
- selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta 
- selvitys naapurien kuulemisesta 
- karttaote 
- tontin rakennettavuusselvitys 
- RH1-lomake 
- energiatodistus 
(Akaan Kaupunki, 2009.) 
 
Rakennuslupapäätös toimitetaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Rakennusluvan saa-
tuaan on rakennuttajalla kolme vuotta aikaa aloittaa työt ja viisi vuotta aikaa saada koh-
de rakennettua ennen kuin lupa vanhenee. 
 
4.1.1 Rakennuslupahakemus 
 
Hakemukseen täytetään oleellisia tietoja hakijasta ja rakennettavasta kohteesta. Lupaha-
kemuksessa kysytään myös suunnittelijoita ja heidän pätevyyttään. Lupahakemuksen 
saa ladattua internetistä www.lomake.fi sivustolta.  
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4.1.2 Pääpiirustukset 
 
Lupahakemukseen tulee liittää pääpiirustukset kahtena sarjana. Normaali tapa on, että 
kuvat toimitetaan seläkkein varustettuina ja yhteensidottuina. Toimitettavat piirustukset 
ovat  
 
- asemapiirros  
- pohjapiirustukset 
- julkisivupiirrustukset 
- leikkauspiirustukset 
- rakenneleikkaus. 
(Akaan kaupunki, 2009.) 
 
4.1.3 Selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta 
 
Hakijan on todistettava omistusoikeus kiinteistöön, johon rakennus on suunniteltu. Jos 
hakija omistaa kiinteistön,  todistukseksi riittää lainhuuto. Jos lainhuutoa ei ole toimitet-
tu, on hakijan toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös kauppa-, vaihto-, tai lahjakirjas-
ta. Jos tontti on vuokrattu, riittää todistukseksi oikeaksi todistettu vuokrasopimus. 
(Akaan kaupunki, 2009.) 
 
4.1.4  Selvitys naapurien kuulemisesta 
 
Naapurien kuulemisesta on käsitelty tämän työn kohdassa 2.2 toisessa kappaleessa. 
 
4.1.5 Karttaote 
 
Hakemukseen on liitettävä karttaote voimassa olevasta kaavasta, josta selviää myös 
kaavamääräykset. Mikäli rakennusta ollaan rakentamassa kaava-alueen ulkopuolelle 
tulee hakemukseen liittää ote ympäristökartasta. 
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4.1.6 Tontin rakennettavuusselvitys 
 
Rakennuspaikasta on tehtävä selvitys viranomaiselle, tästä selviää tontin perustamis- ja 
pohjaolosuhteet. Mikäli tontille on tehty pohjatutkimukset, pohjatutkimuslausunto riit-
tää selvitykseksi. Mikäli tontti vaatii erityistä selvittelyä esimerkiksi  radonin tai pinta-
vesien takia, on niistä annettava erillinen selvitys.  
 
4.1.7 RH1 -lomake 
 
RH -lomake eli rakennushankeilmoitus. Ilmoituksessa yksilöidään ja selvennetään ra-
kennettavan kohteen tietoja viranomaisille. Ilmoituksesta selviävät muun muassa huone-
tiedot, huoneistoala ja lämmitystapa. Hakijan täyttäessä lomaketta on hyvä turvautua 
pääsuunnittelijan apuun, jotta hakemus tulee täytetyksi oikein. 
 
4.1.8 Energiatodistus 
 
Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen lain mukaan jokaisella rakennettavalla rakennuk-
sella tulee olla tulee olla energiakulutusluokka, jonka mukaan rakennus saa energiato-
distuksen. Energiatodistuksen uudelle rakennukselle antaa pääsuunnittelija ja se on 
voimassa kymmenen vuotta.  
 
Todistuksesta löytyy rakennuksen energialuokka sekä energiatehokkuusluku. Lisäksi 
todistuksessa on rakennuksen perustiedot. Todistus tehdään laskennallisesti ja näin ollen 
se perustuu rakennuksen laskennalliseen energiankulutukseen, ei todettuun kulutukseen. 
(Ympäristöministeriö, 2009.) 
 
 
4.2 Aloituskokous 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee järjestää aloituskokous ennen rakennustöiden 
alkamista. Hankkeeseen ryhtyvän tulee kutsua kokous koolle, ja kokouksessa paikalla 
tulee olla  
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- rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja 
- pääsuunnittelija 
- vastaava työnjohtaja 
- rakennustarkastaja. 
 
Aloituskokouksen tarkoituksena on saada rakennushankkeeseen ryhtyvä tietoiseksi 
hankkeen vaatimuksista ja vastuusta, joka hänellä rakennushankkeessa on. Tärkeää on 
myös että rakennuttajalla on selvää kokouksen jälkeen miten tätä vastuuta voidaan ja 
pitää jakaa eteenpäin. Perimmäisenä tarkoituksena on pyrkiä takaamaan laadukas ja 
oikeinrakennettu talo antamalla selkeät toimintatavat ja ohjeet rakennuttajalle.  
 
Aloituskokouksessa ilmoitetaan ja kirjataan pöytäkirjaan (liite 3.) 
 
- hankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet 
- suunnittelijat 
- vastaavat työnjohtajat 
- rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt 
- työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt 
- muut laaduntakaamiseksi tehtävät toimenpiteet. 
(Suorakanava, 2009.) 
 
Mikäli aloituskokous pidetään työmaalla, voidaan rakennusviranomainen todeta raken-
nuksen korkeusaseman sopivaksi. Tällöin ei erillistä korkeusasemakatselmusta tarvitse 
suorittaa. (Suorakanava, 2009.) 
 
4.3 Tarkastusasiakirja 
 
Rakennustyön aikana tehtyjen katselmusten ja työvaiheiden tarkastukset tulee kirjata 
tarkastusasiakirjaan. Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa tehtävään määritetty hen-
kilö kirjaa suorittamansa työt ja kuittaa ne allekirjoituksellaan. Tarkastusasiakirjaan 
kirjataan myös kaikki rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden huomautukset. 
Näitä huomautuksia voivat olla esimerkiksi rakennusluvasta poikkeava rakentaminen tai 
hyvän rakennustavan noudattamatta jättäminen. Normaalisti tarkastusasiakirjaa täyttää 
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vastaavatyönjohtaja. Tarkastusasiakirja esitellään rakennusviranomaiselle loppukatsel-
muksen yhteydessä, jolloin se myös arkistoidaan. (Asetus rakentamisesta ja maankäy-
töstä 10.9.1999/895,77§) 
 
4.4 Kuntakohtaisesti määritetyt katselmukset 
 
Kunnan rakennusvalvonnalla on oikeus määrittää mitä katselmuksia se vaatii rakennus-
työn aikana pidettäväksi ja kuka katselmuksen saa suorittaa. Normaalisti vastaava työn-
johtaja pyytää töiden edetessä kunnasta rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaan 
katselmuksen. Rakennustyömaalta on koko rakentamisen ajan löydyttävä ajantasaiset ja 
hyväksytyt suunnitelmat, joista viranomainen voi tarvittaessa tarkastaa rakennustyön 
oikeellisuuden. Rakennuslupapäätöksestä selviää mitä katselmuksia työmaalla on pidet-
tävä ja ne voivat olla seuraavia (liite 1.) 
 
- rakennuspaikan merkintä 
- pohjakatselmus 
- rakennuksen paikan sijaintikatselmus 
- hormikatselmus 
- lämmityslaitteiden katselmus 
- rakennekatselmus 
- vesi- ja viemärikatselmus 
- ilmanvaihtolaitteiden katselmus 
- käyttöönottokatselmus 
- loppukatselmus. 
(Oulun kaupunki, 2009) 
 
4.4.1 Rakennuspaikan merkintä 
 
Ennen kuin rakennustyöt alkavat on rakennuksen paikka merkittävä maastoon. Tämä 
suoritetaan normaalisti kun maansiirtotyöt on tehty. Rakennuspaikan merkintä tilataan 
kunnan mittauspalvelulta. Mittausosasto tuo tontille rakennuksen nurkkapisteiden pai-
kan sekä merkitsee kiinteästi korkeusaseman. 
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4.4.2 Pohjakatselmus 
 
Normaalisti pohjakatselmusta ei pidetä, mutta mikäli tontilla joudutaan louhimaan kal-
liota tai paaluttamaan, niin yleensä viranomaiset haluavat suorittaa katselmuksen. Poh-
jakatselmus pidetään tontilla, kun maankaivuu on suoritettu, mutta ennen anturoiden 
valamista. 
 
Pohjakatselmuksen aikana voidaan tarkistaa myös rakennuksen sijainti sekä anturan 
raudoitukset, mikäli anturanmuottityöt ja raudoitus on valmiina.  
 
4.4.3 Rakennuksen paikan sijaintikatselmus 
 
Sijaintikatselmus suoritetaan normaalisti kun perustukset ovat tehty. Katselmuksessa 
varmistetaan rakennuksen paikan oikeellisuus sekä perustusten luvanmukaisuus. 
 
4.4.4 Hormikatselmus 
 
Hormikatselmuksen suorittaa normaalisti rakennustarkastaja tai palotarkastaja. Katsel-
muksessa käydään läpi muuratut hormit sekä tulisijat. Näistä katsotaan, että ne ovat 
muurattu oikein ja tiiviisti, sekä turvaetäisyydet palaviin materiaaleihin. Tärkeää on ettei 
hormeja rapata tai peitetä ennen tarkastusta. 
 
4.4.5 Lämmityslaitteiden katselmus 
 
Lämmityslaitteiden katselmus pidetään vain jos talon lämmitysmuotona on öljy. Tällöin 
palotarkastaja suorittaa öljylämmityslaitteiden tarkastuksen. 
 
 4.4.6 Rakennekatselmus 
 
Rakennekatselmuksessa rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa kantavien rakenteiden 
oikeellisuuden. Katselmus pidetään kun rakennuksen runko ja vesikatto ovat valmiit. 
Huomioitavaa on että rungon pitää olla näkyvissä joko sisä- tai ulkopuolelta. 
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4.4.7 Vesi- ja viemärikatselmus 
 
Katselmuksessa tarkastetaan viemärien riittävät kaadot sekä niiden sijaintiasemat. Sa-
malla tarkastetaan vesijohtojen sijainnit. Viemärien tulee olla näkyvissä eikä niitä saa 
peittää ennen kuin katselmus on pidetty. 
 
4.4.8 Ilmanvaihtolaitteiden katselmus 
 
Katselmuksessa tarkastetaan ilmanvaihtolaitteiden toimivuus, putkien tiiveys sekä lait-
teen oikea asennustapa. Lisäksi mitataan, että ilmanvaihtuvuus asunnossa on riittävä. 
Katselmus suoritetaan kun ilmanvaihtolaitteet ja putket on asennettu.  
 
4.4.9 Käyttöönottokatselmus 
 
Kun rakennus alkaa olla muuttokunnossa, tulee käyttöönottokatselmus suorittaa joko 
koko rakennuksen osalta tai siltä osin kuin sitä aiotaan käyttää. Ennen katselmuksen 
pitämistä ei rakennuksessa saa asua. Katselmuksessa tarkastetaan, että rakennus täyttää 
terveellisyys- ja turvallisuusvaatimukset niiltä osin kuin rakennusta aiotaan käyttää. 
 
Käyttöönottokatselmus kannattaa tilata hyvissä ajoin, jotta mahdollinen muutto saadaan 
suoritettua haluttuna aikana. On kuitenkin huolehdittava ennen katselmusta että raken-
nus on sen edellyttämässä kunnossa. Käyttöönottokatselmuksen suorittaa rakennusval-
vontaviranomainen yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa.  
 
Ennen katselmusta 
 
- rakennuksen tulee olla luvan mukainen 
- rakennus tulee olla tunnistettavissa eli talon numero näkyvissä 
- jätehuolto tulee olla sovittuna 
- kattoturvavälineet tulee olla asennettuna 
- kaiteet tulee olla asennettuna 
- tikkaat tulee olla asennettuna 
- määrätyt katselmukset tulee olla pidettynä pois lukien loppukatselmus 
- putkiverkoston koeponnistus tulee olla suoritettuna ja pöytäkirja laadittuna 
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- sähkötarkastus tulee olla suoritettuna ja pöytäkirja laadittuna 
- koneellisen ilmanvaihdon mittaus tulee olla suoritettuna ja pöytäkirja laadittuna 
- mahdollisesta yläkerrasta tulee olla varapoistumistie 
- palovaroittimet tulee olla asennettuna ja käytössä 
- mahdolliset palo-ovet ja ikkunat tulee olla asennettuna ja tyyppikilvet näkyvissä. 
(Akaan kaupunki, 2009.) 
 
4.4.10 Loppukatselmus 
 
Loppukatselmus pidetään kun rakennushanke valmistuu. Tämä edellyttää, että rakennus 
on käyttöönotettu ja kaikki määrätyt katselmukset pidetty. Näin ollen rakennustyöt ovat 
loppuneet, ja rakennus on täysin valmis piha-alueet mukaan lukien. Loppukatselmuk-
sessa esitellään rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.  
 
Loppukatselmus on rakennuksen suunnittelijoille ja työnjohtajille merkittävä, sillä vasta 
tällöin heidän vastuunsa päättyy. 
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5  Hankkeen muut hoidettavat asiat 
  
5.1 Liittymät tontille 
 
Rakentajan on jo rakentamisen alkaessa muistettava eri liittymien tilaaminen tontille.  
Liittymiä joiden tilaamisesta rakentaja vastaa ovat 
 
- sähköliittymä 
- vesi- ja viemäriliittymä 
- kaukolämpöliittymä 
- tiedonsiirtokaapeli 
- tonttiliittymä katuun. 
(Oulun kaupunki, 2009.) 
 
5.1.1 Sähköliittymä 
 
Työmaa tarvitsee jo rakennusaikana sähköä. Sähkön voi tilata työmaalle joko työmaa-
keskuksena tai tonttikeskuksena. Työmaakeskus on väliaikainen, mikä liitetään sähkö-
verkkoon yleensä tontin rajalla. Tätä varten rakennetaan tilapäinen teline, johon keskus 
kiinnitetään. Mikäli tontti sijaitsee alueella,  jossa kaapelit kulkevat ilmassa, tulee työ-
maakeskus kiinni sähköpylvääseen.  (Oulun kaupunki, 2009.) 
 
Tonttikeskus taas on pysyvä ratkaisu. Keskus sijaitsee yleensä ulkona talosta kiinnitet-
tynä talon seinälle. Keskus asennetaan ensin tilapäisesti telineeseen, joka pystytetään 
lopulliselle paikalleen rakennettavan seinän viereen. Tonttikeskus sijoitetaan normaalisti 
kulkutien varteen tai rakennettavan huoltorakennuksen seinustalle. Keskus sisältää työ-
maalla tarvittavat pistorasiat valmiina.  (Oulun kaupunki, 2009.) 
 
Tonttikeskus on siis lopullinen sähköpääkeskus rakennukselle. Jos työmaasähkö on 
toimitettu työmaakeskuksen kautta, tulee lopullinen sähköpääkeskus tekniseen tilaan. 
Liittymä tilataan paikalliselta sähköverkon hallitsijalta tekemällä liittymäsopimus. So-
pimukseen liitetään normaalisti asemapiirustus ja sähkösuunnitelma. (Oulun kaupunki, 
2009.) 
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Verkkoyhtiö hoitaa normaalisit liittymiskaapelit verkosta tontin rajalle, mihin rakenta-
jan on tuotava rakennuksen liitäntäkaapeli. Verkkoyhtiö vastaa myös kaapelin liittämi-
sestä verkkoon. Samaan kaapelikaivantoon normaalisti laitetaan myös puhelin-, antenni- 
ja maadoituskaapeli. (Oulun kaupunki, 2009.) 
 
5.1.2 Vesi- ja viemäriliittymä 
 
Liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon on asemakaava-alueella edellytyk-
senä, mikäli sellainen on rakennettu. Se on myös rakentajan kannalta helpoin ratkaisu. 
Myös vesi- ja viemäriliittymät tilataan heti rakennuslupapäätöksen jälkeen. Liittymät 
tilataan paikalliselta verkon haltijalta.  
 
Rakentaja vastaa viemärin rakentamisesta rakennukselta liittymäkohtaan, ja sen liittää 
normaalisti urakoitsija. Vesiverkon hallitsija rakentaa valmiiseen kaivantoon vesiputket 
vesimittarille asti. Vesimittarin asennuksen saa normaalisti suorittaa vain vesilaitoksen 
edustaja, samoin kuten vesijohdon avaamisen. (Tampereen kaupunki, 2009.) 
 
Rakennettaessa vesi- ja viemärikanavia on tärkeää huomioida, että ne rakennetaan riit-
tävän syvälle. Tällöin vältetään putkien jäätyminen pakkasella. Esimerkiksi Tampereen 
kaupungin ohjeissa kaivannon vähimmäissyvyydeksi ilmoitetaan 2,2 metriä. (Tampe-
reen kaupunki, 2009.)   
 
5.1.3 Kaukolämpöliittymä 
 
Kaukolämpöverkkoon liittyminen on helppo ja vaivaton tapa lämmittää taloa. Se on 
myös ympäristöystävällinen ratkaisu. Kaukolämpöön on mahdollista liittyä mikäli ra-
kennus ei sijaitse liian kaukana lämpöverkosta ja talossa on vesikiertoinen lämmitystapa 
joko pattereilla tai lattialämmityksenä. Normaalisti, mikäli rakennus sijaitsee 30 metrin 
etäisyydellä kaukolämpöverkosta, on liittyminen toteutettavissa ilman lisäkuluja. 
 
Kaukolämpöverkkoa varten rakennukselta rakennetaan yhdysputki verkkoon. Lämmi-
tyslaitteisto sijoitetaan tekniseen tilaan, joten jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa on 
36 (67) 
 
hyvä olla selvillä, mikä lämmitysmuoto rakennukseen tulee. Tällöin etäisyys kaukoläm-
pöverkkoon saadaan teknisen tilan sijoittamisella lyhyeksi. 
 
Käytettäessä kaukolämpöä ei rakennukselle tarvita erillistä lämminvesivaraajaa vaan 
kaukolämpö lämmittää niin käyttöveden kuin lämmitysveden. Liittymän tilaus kannat-
taa hoitaa hyvissä ajoin. Kun tilauksen hoitaa kolme kuukautta ennen haluttua liitty-
misajankohtaa, saa liittymän ajoillaan. Itse liittymistyöt kestävät noin 2-3 viikkoa. (Suo-
rakanava, 2009.) 
 
5.1.4 Tiedonsiirtokaapeli 
 
Mikäli rakennettavalla alueella sijaitsee tiedonsiirtokaapeli on kiinteistön mahdollista 
liittyä siihen. Tällöin rakennuksen sisäisen kaapeliverkoston saa liitettyä suoraan ylei-
seen verkostoon. Tämä mahdollistaa niin kaapeli-tv:n, laajakaistan kuin lankapuhelimen 
kytkemisen vaivatta taloon.  
 
Rakennuttajan tehtävänä on rakentaa liityntäkanava kaapelitarjoajan osoittamaan liitty-
miskohtaan talon keskusjakamolta. Kaapeloinnit ja liitännät tekee kaapeliverkkoyhtiö ja 
kohteen valmistuttua kaapelit jäävät verkkoyhtiön omistukseen ja se vastaa niiden huol-
losta. 
(Oulun kaupunki, 2009) 
 
DNA:n kaapeliverkkoon liityttäessä minimitoimitusaika on kaksi viikkoa. On kuitenkin 
suositeltavaa ottaa kaksi kuukautta ennen haluttua liittymisajankohtaa yhteyttä palve-
luntarjoajaan, jotta riittävälle liittymis- ja verkonsuunnittelulle jää tarpeeksi aikaa. (Ou-
lun kaupunki, 2009) 
 
5.1.5 Tonttiliittymä katuun 
 
Asemakaavassa ja asemapiirustuksessa on määritetty kohta, johon ajoliittymä tontille 
rakennetaan. Omakotitalolle sallitaan asemakaava-alueella normaalisti yksi ajoliittymä, 
mutta tästä voidaan poiketa tarvittaessa. Tämä on kuitenkin esitettävä perustellusti jo 
rakennuslupaa haettaessa. 
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Tontin ajoliittymän rakentamisesta vastaa tontin omistaja tai haltija eli käytännössä ra-
kentaja. Ajoneuvoliittymän leveys omakotitalolla on normaalisti kuusi metriä. Rakenta-
jan on myös huolehdittava tienvierusojien putkituksesta liittymän kohdalta.  (Tampe-
reen kaupunki, 2009) 
 
5.2. Huoltokirjan laadinta 
 
Rakennustyön aikana kootaan valmistuvalle talolle käyttö-ja huolto-ohje eli niin sanottu 
huoltokirja. Huoltokirjasta tulisi sisältää  
 
- kiinteistön tiedot 
- rakennushankkeen osapuolten tiedot 
- rakenneleikkauksia keskeisistä rakenteista 
- tilojen pintamateriaalit  
- hoitojen ja huoltojen tarkoitus 
- paikantamispiirustukset 
- kunnossapitojaksot 
- huoltopäiväkirja 
- kulutusseuranta 
- liitteet. 
(Olli Kolkka, Pientalovastaavan kurssin opintomateriaali, 2009.) 
 
 Kirjaan kerätään eri laitteiden tekniset tiedot ja käyttöohjeet. Kirjasta tulisi löytyä myös 
eri huoltotöiden muistilista, johon merkitään myös tehdyt huollot ja korjaukset. Näin 
huoltokirja toimii yhtenä arvopaperina tehtäessä talokauppaa, sillä siitä pystytään nä-
kemään talolle tehdyt sekä tekemättä jääneet toimet. 
 
Huoltokirjan tyyppiä ei ole määritetty. Kirja voi olla kaupasta valmiiksi painettu paperi-
nen teos, jota täydennetään oman rakennuksen tiedoilla ja materiaaleilla. Kirja voi olla 
myös sähköinen, jolloin sen täydentäminen onnistuu helposti tietokoneella. Nykyään on 
myös yleistynyt niin sanottu nettihuoltokirja, jonka voi tehdä siis internetissä. Raken-
nuttaja voi osaltaan itse vaikuttaa minkälaisen kirjan hän kohteellen haluaa. 
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5.3. Työmaan työturvallisuus 
 
Pientalotyömaan työturvallisuus on yksi hankalimpia järjestettäviä asioita projektissa. 
Verrattuna isoihin työkohteisiin yksi suurimmista ongelmista on valvonnan puute, sillä 
vastaava työnjohtaja ei voi kokopäiväisesti toimia pientalotyömaalla. Näin ollen työtur-
vallisuus vastuuta on jaettu selkeästi myös rakennuttajalle. Tärkeimpinä henkilöinä tur-
vallisuudesta pientalohankkeessa vastaavat  
 
- rakennuttaja  
- pääsuunnittelija  
- vastaava työnjohtaja 
- urakoitsija.  
 
Näiden henkilöiden yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella saadaan työmaa toimimaan työ-
turvallisesti ja vietyä aikataulun mukaisesti loppuun.  
 
5.3.1 Rakennuttajan työturvallisuusvastuu 
 
Lähtökohtana turvalliselle työmaalle on tieto olemassa olevista riskeistä ja vaaroista 
sekä halu välttää näitä. Rakennuttaja on ensiarvoisen tärkeässä asemassa valitessaan 
tekijöitä omalle hankkeelleen. Kaikki lähtee jo pääsuunnittelijan valinnasta, sillä oikein 
tehty suunnittelu edesauttaa työturvallisuuden onnistumista.  
 
Urakoitsijaa valitessa on hyvä painottaa työturvallisuutta, sillä pienetkin onnettomuudet 
omakotitalotyömaalla aiheuttavat helposti viivästymisiä. Yhdessä pääsuunnittelijan 
kanssa tehty turvallisuusasiakirja on hyvä työväline, jollla urakoitsijalle selvennetään 
oman hankkeen vaaratekijöitä. Rakennuttajan tehtävänä ei ole kertoa oikeita työtapoja 
vaan mahdolliset riskitekijät kohteessa. 
 
 
Rakennuttajan  tärkeimmät tehtävät työturvallisuuden takaamiseksi ennen varsinaisen 
rakennustyön alkua ovat 
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- ammattitaitoisten suunnittelijoiden palkkaaminen 
- ammattitaitoisen vastaavan työnjohtajan palkkaaminen 
- turvallisuusasiakirjan laadinta yhdessä pääsuunnittelijan kanssa 
- urakoitsijaa valitessa tuoda työmaan turvallisuuden vaatimukset urakoitsijan tie-
toisuuteen. (Olli Kolkka, Pientalovastaava-kussi opintomateriaali 2009.) 
 
Rakennuttajan tärkeimmät tehtävät työturvallisuuden takaamiseksi rakennustyönaikana 
ovat 
 
- varmistaa että vastaavan työnjohtaja ja urakoitsijat huolehtivat työturvallisuu-
desta sekä työturvallisuuden suunnittelusta työmaalla 
- varmistaa että urakoitsijoilla on henkilö joka vastaa työturvallisuudesta 
- vaatia vastaavaa työnjohtajaa valvomaan ja ohjeistamaan urakoitsijoita 
- valvoa että urakoitsija toteuttaa urakkasopimuksessa todettuja määräyksiä työ-
turvallisuuden toteuttamisesta. (Olli Kolkka, Pientalovastaava-kussi opintomate-
riaali 2009.) 
 
Tehtäessä sopimuksia työmaan tehtävistä on rakennuttajan aina huolehdittava että so-
pimukset tehdään kirjallisesti ja että ne ovat osapuolten toimesta allekirjoitettu. Sopi-
muksesta tulisi selvitä yksiselitteisesti mitä työtehtävää sopimus koskee ja mitä työ pitää 
sisällään. Suulliset sopimukset ovat todella vaikeasti todistettavissa, mikäli sattuu esi-
merkiksi työtapaturma. Tällöin tapaturmasta vastuuseen voi joutua niin rakennuttaja 
kuin vastaava työnjohtajakin, mikäli ei voida todistaa että on huolehdittu työturvallisuus 
velvoitteista. (Olli Kolkka, Pientalovastaava-kussi opintomateriaali 2009.) 
 
 
5.3.2 Pääsuunnittelijan työturvallisuusvastuu 
 
Pääsuunnittelijan tehtävänä on organisoida kohteen suunnittelua. Hän kerää erityisalo-
jen suunnitelmat yhteen ja huolehtii niiden yhteneväisyydestä. Pääsuunnittelija ja ra-
kennuttaja yhdessä tekevät työmaasta työturvallisuusasiakirjan, jossa käydään kohteen 
mahdolliset riskitekijät läpi. Kyseessä voi olla esimerkiksi soinen maaperä tai voimalin-
jat työmaan läheisyydessä. Tämän asiakirjan avulla voidaan työmaan riskit tunnistaa ja 
ne voidaan välttää. Työturvallisuus asiakirjan tekemisestä on sovittava aina erikseen. 
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Pääsuunnittelijan keskeisimmät tehtävät työturvallisuuden edistämiseksi rakennushank-
keessa ovat 
 
- varmistaa huolellinen ja oikea suunnittelu kohteelle  
- suunnitelmien yhteensopivuuden varmistus 
- työturvallisuus asiakirjan laadinta  
(Olli Kolkka, Pientalovastaava-kussi opintomateriaali 2009.) 
 
5.3.3 Vastaavan työnjohtajan työturvallisuus vastuu 
 
Vastaava työnjohtaja on isommissa työkohteissa työturvallisuusvastuussa. Hänen olete-
taan suunnittelevan työvaiheita ja suorituksia, sekä valvovan niiden oikeaoppisen toteut-
tamisen. Näin ei kuitenkaan ole pientalotyömaalla, sillä harvoin vastaava työnjohtaja on 
kokopäiväisesti työssä pientalokohteella. Tällöin päävastuun työturvallisuuden valvomi-
sesta kantaa rakennuttaja, joka yhteistyössä työnjohtajan kanssa puuttuu havaittuihin 
työturvallisuus puutteisiin. 
 
Ennen työmaan aloittamista vastaavalta työnjohtajalta olisi hyvä vaatia turvallisuusohje, 
jolla varmistetaan urakoitsijoiden tietoisuus työmaan turvallisuusmääräyksistä. Tässä 
ohjeessa tulisi esittää ainakin  
 
- rakennuttajan yhteystiedot 
- perustiedot työturvallisuudesta  
- ohjeistus turvavälineiden käytöstä, putoamissuojauksesta, työvälineiden kunnon 
tarkistuksesta, riskeistä, telineiden ja tikkaiden käytöstä, työmaan siisteydestä ja 
koneiden ja laitteiden käytöstä 
- ohjeistus tapaturmien varalle 
- palontorjunta ja alkusammutusohje 
- erityistä suunnittelua vaativien työvaiheiden nimeäminen. 
(Pientalotyömaan työturvallisuus opas, Helsinki 2006.) 
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Tämän ohjeen lisäksi tulisi laatia työmaasuunnitelma mistä selviää  
 
- työmaa-alue 
- rakennusten sijainti 
- työmaakopin sijainti 
- materiaalien varastointipaikat 
- ajoneuvonostureiden nostopaikka 
- henkilönostimien sijoituspaikat 
- sähkökeskuksen sijainti 
- työmaavalaistus 
- kulkureitit 
- pysäköintialue. 
(Pientalotyömaan työturvallisuus opas, Helsinki 2006.) 
 
 
Suunnitelmaa tulisi täydentää aina työmaan muuttuessa ja edetessä. Rakennuttajan tulee 
sopia turvallisuusohjeen ja työmaasuunnitelman laatimisesta vastaavan työnjohtajan 
kanssa, jotta asia tehdään kunnolla ja oikein. Näin ollen asiakirjoista saadaan suurin 
hyöty turvallisuuden takaamiseksi. 
 
Rakennuttajan ja vastaavan työnjohtajan on hyvä sopia myös työmaan työntekijöiden 
perehdyttämisestä. Perehdyttämisessä työntekijälle selvitetään työmaan yleinen toiminta 
ja järjestys sekä mahdolliset vaaratekijät. Perehdytys on syytä hoitaa kunnolla ja sen 
suorittamisesta tulee myös ottaa kuittaus. Tällöin voidaan taata työntekijän olevan tie-
toinen työmaan määräyksistä. Vastaavan työnjohtajan tulee myös vaatia rakennuksella 
työskenteleviltä voimassa oleva työturvallisuuskortti. Lisäksi tulitöitä tekeviltä henki-
löiltä vaaditaan voimassa oleva tulityökortti.  
(Pientalotyömaan työturvallisuus opas, Helsinki 2006.) 
 
5.3.4 Urakoitsijan työturvallisuus vastuu 
 
Yksittäinen työntekijä on aina suurin yksittäinen vaikuttaja työmaan työturvallisuuteen. 
Huolellinen ja ammattitaitoinen työntekijä osaa itse välttää vaaroja ja toimia työturvalli-
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sesti. Urakoitsijan tulisi huolehtia, että omat työntekijät ovat vastuullisia ja halukkaita 
toteuttamaan työturvallisuusmääräyksiä riskejä ottamatta.  
 
Rakennuttajan tulisi vaatia urakoitsijaa nimeämään yhden työntekijän vastuuseen työ-
turvallisuudesta, ja lisäksi tämän henkilön tulisi olla esimiesasemassa. Työkohteelle 
tulisi olla nimettynä myös työnjohtaja, joka vastaa työvaiheiden suunnittelusta. Työn-
johtajan ei myöskään tarvitse olla kokopäiväisesti työmaalla, mutta hänen on oltava 
tavoitettavissa työaikana. Näin työntekijöillä on henkilö keneltä kysyä neuvoa tarvitta-
essa.  
 
Urakoitsijan tärkeimmät tehtävät työturvallisuuden edistämiseksi työmaalla ovat 
 
- varmistaa että kohteelle on nimetty esimiesasemassa oleva työturvallisuudesta 
vastaava henkilö 
- tutustua työmaahan  
- huolehtia omien alaisten ohjeistuksesta 
- valvoa ohjeistuksen noudattamista 
- huolehtia puutteiden ja virheiden korjauksesta. 
(Olli Kolkka, Pientalovastaava-kussi opintomateriaali 2009.) 
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6  Yhteenveto 
 
Pientalohankkeeseen ryhtyvän opas on teos rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Työn 
avulla rakennushankkeeseen ryhtyvän on helpompi perehtyä pientalotyömaan henkilös-
tön tehtäviin sekä viranomaisten vaatimuksiin ja tarkastuksiin. Työ on erityisesti tarkoi-
tettu ensikodin rakentajalle, mutta hyödyllistä tietoa on myös kokeneemmalle rakenta-
jalle. Työ on tarkoitus jakaa sitä haluaville Rakennusinsinööritoimisto Seppo Airaksisen 
asiakkaille. 
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Liite 1. 
 
 KAUPUNGIN / KUNNAN NIMI HAKEMUS / ILMOITUS RAKENNUSVALVONTAAN 
Rakennusvalvonta Saapumispvm.  
 
 RAKENNUSLUPA (MRL 125 §)    
 TOIMENPIDELUPA (MRL 126 §) 
 ILMOITUS (MRL 129 §) 
      
Lupanumero  
Nimi 
      
1. Hakija 
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
      
Puhelin 
       
Nimi 
      
2. Laskutus- 
osoite, ellei 
sama kuin 
edellinen 
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
      
Muutosala 
      m2 
Tehokkuus 
       
Kylä / kaupunginosa 
      
Kaavamerkintä  
      
Tilan pinta-ala  
            m2 
Uusi k-ala 
      m2 
R-oikeus  
      m2 
Tilan nimi    
         
Kiinteistötunnus (RN:o) 
      
Kortteli 
      
Käytetty k-ala 
      m2 
K-ala yhteensä 
0 m2 
3. Rakennus-
paikka 
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
         
Tontti  
      
Puran k-alaa 
      m2 
R-oikeutta jää 
0 m2 
Rakennushanke 
 Uuden rakennuksen rakentaminen MRL 125.1 §) 
 Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen   
      rakentamiseen (MRL 125.2 §) 
 Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3 §) 
 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen (MRL 125.4)   
 Asuinrakennus (011) 
 Talousrakennus (941) 
 Saunarakennus (931) 
 Rivitalo (021) 
 Vapaa-ajan rak. (041) 
 Navetta, sikala,  (811) 
 Jatkolupa 
 Muu 
       
Tarkempi selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä.  
      
Toimenpide / (ilmoitus) 
 Rakennelma  
      (MRA 62.1 § 1 kohta) 
 Yleisörakennelma  
       (MRA 62.1 § 2 kohta) 
 Liikuteltava laite  
      (MRA 62.1 § 3 kohta) 
 Erillislaite  
      (MRA 62.1 § 4 kohta) 
 Vesirajalaite  
      (MRA 62.1 § 5 kohta) 
 Säilytys- ja varastointi  
      alue (MRA 62.1 § 6 kohta) 
 Julkisivutoimenpide  
      (MRA 62.1 § 7 kohta) 
 Mainostoimenpide  
      (MRA 62.1 § 8 kohta) 
 Aitaaminen  
      (MRA 62.1 § 9 kohta) 
 Kaupunkikuvajärjestely    
      (MRA 62.1 § 10 kohta) 
 Huoneistojärjestely  
      (MRA 62.1 § 11 kohta) 
4. Rakennus-
hanke tai toi-
menpide 
 
 Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen vakuutta 
vastaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MRL 144 §). 
Rakennuksen paloluokka 
 P1     P2     P3 
Koulutus     
       
Kokemus v. 
      
Hakemuksen tarkastus, allekirjoitus ja nimenselvennys (pääsuunnittelijan vastuu) 
     
 
      
Puhelin       
      
5. Pääsuunnit-
telijan allekir-
joitus  
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Vaativuustaso (RMK A2) 
 AA  A B C
6. Tiedottaminen Vireilläolosta on hakijan toimesta rakennuspaikalla tiedotettu  
 
Päivämäärä 
      
Paikka   
      
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
      
Päivämäärä      
      
7. Hakijan  
allekirjoitus  
 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus 
huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. 
8. Päätös Lupapäätös toimitetaan julkipanon jälkeen hakijan kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. 
9. Tietojen  
luovutus 
 Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä 
      muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta  varten (julkisuuslaki 16 § 3 momentti) 
 Rakennusluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide-  
      tai markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §) 
Lisätietoja antaa tässä nimetty asiamies, jolla on hakijan puolesta oikeus täydentää asiakirjoja 
Nimi     
      
Puhelin  
      
10. Lisätietojen 
antaja 
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
      
Gsm  
      
 MRL 122 § Rakennustyönjohto 
Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta 
vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myön-
netyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan 
rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 
 
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä 
ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen 
tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta. 
 
MRA 71 § Erityisalan työnjohto 
Rakennustyössä tulee olla kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakenta-
misesta vastaava työnjohtaja sen mukaan kuin tehtävien vaativuus edellyttää. Rakennustyössä voi lisäksi olla ra-
kennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia. 
Erityisalan työnjohtajien hyväksyntää koskee soveltuvin osin, mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään. 
 
Rakennustyön erityisalan työnjohtajien kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon maankäyttö- ja raken-
nuslain 123 §:n 1 ja 2 momentin säännökset. Vähimmäiskelpoisuudesta annetaan tarkempia säännöksiä 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 
 
11. Työnjohtajat 
Sitoudun johtamaan vastuuvelvollisena edellä mainittua työtä ja ilmoitan tutustuneeni kyseiseen tehtävään 
liittyviltä osin maankäyttö- ja rakennuslakiin (voimaan 1.1.2000) ja sen nojalla annettuihin Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman asianomaisiin määräyksiin ja ohjeisiin. 
 
Paikka 
      
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
      
Päivämäärä 
      
Puhelin 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
      
 
           
Kokemus, vuotta 
      
12. Vastaava 
työnjohtaja  
(MRL 122 §) 
 
Alan koulutus 
      
Aikaisempi hyväksyntä  
 Kyllä   Ei 
Paikka 
      
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
      
Päivämäärä 
      
Puhelin 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
      
 
           
Kokemus, vuotta 
      
13. Kiinteistön 
vesi- ja viemä-
rilaitteiston 
asennustöi-
den johtaja  
(MRL 122 §, 
MRA 71 §) 
 Alan koulutus 
      
Aikaisempi hyväksyntä  
 Kyllä   Ei 
Paikka 
      
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
      
Päivämäärä 
      
Puhelin 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
      
 
           
Kokemus, vuotta 
      
14. Kiinteistön 
ilmanvaihto-
laitteiston 
asennustöi-
den johtaja  
(MRL 122 §, 
MRA 71 §) 
 Alan koulutus 
      
Aikaisempi hyväksyntä  
 Kyllä   Ei 
Paikka 
      
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
      
Päivämäärä 
      
Puhelin 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
      
 
            
Kokemus, vuotta 
      
15. Muu erityis-
alan työnjoh-
taja 
 
Alan koulutus 
      
Aikaisempi hyväksyntä  
 Kyllä   Ei 
Hyväksyn esitetyt työnjohtajat  
 
 
 
       
Päiväys 
 
 
 
      
16. Viranomaisen 
päätös 
 
 12. Hyväksyn esitetyn vastaavan työnjohtajan  
 13. Hyväksyn esitetyn kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennustöiden johtajan  
 14. Hyväksyn esitetyn kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston asennustöiden johtajan  
 15. Hyväksyn esitetyn muu erityisalan työnjohtaja  
 MRL 133.1  § Kuuleminen ja lausunnot 
 
Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai 
sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoite-
taan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian 
vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. 
 
MRA 65.3 § Naapurien kuuleminen 
Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja 
selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen. Siltä osin kuin hakija on esittänyt selvityksen naapuri-
en kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty kuuleminen ole tarpeen. 
 
17. Lupahake-
musta koske-
va naapurien 
kuuleminen 
Olemme tutustuneet tähän rakennus- /toimenpidelupahakemukseen ja siihen liittyviin suunnitelmiin.  
 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa rakennushankkeesta / toimenpiteestä. 
       Naapurina esitämme rakennushankkeen tai toimenpiteen johdosta erillisen huomautuksen liitteenä. 
 Valtuutan viranomaisen puolestani täydentämään naapurien kuulemista lain edellyttämällä tavalla.  
Paikka ja päivämäärä 
      
Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
       
Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       
 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 
Paikka ja päivämäärä 
      
Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      
Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       
 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 
Paikka ja päivämäärä 
      
Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      
Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       
 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 
Paikka ja päivämäärä 
      
Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      
Allekirjoitukset ja nimenselvennys  
 
 
 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka  
       
Puhelin       
 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 
Paikka ja päivämäärä 
      
Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      
Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       
 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 
Paikka ja päivämäärä 
      
Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      
Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       
 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 
Paikka ja päivämäärä 
      
Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      
Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka  
       
Puhelin       
 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 
Paikka ja päivämäärä 
      
Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      
18. Naapurien 
lausunto 
Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       
 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 
 19. Asiakirjat Lupahakemuksen liiteasiakirjojen muistilista hakijalle ja viranomaisille 
20. Hakija  Valtakirja hakijalta ja rakennuspaikan muilta omistajilta 
 Ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
 Ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä 
Muu mikä       
21. Rakennus-
paikan hallinta 
 Jäljennös myönnetystä lainhuudosta 
 Jäljennös kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta
 Jäljennös vuokrasopimuksesta 
Jäljennös perunkirjasta 
22. Rakennus-
paikka 
 Ote peruskartasta / maastotietokannasta 1:10 000 
 Ote kantakartasta (asemakaava-alue) 1:1000 
 Ote tonttikartasta (asemakaava-alue) 1:1000
 Ote asema- tai ranta-asemakaavasta 1:2000 
 Ote yleiskaavasta 1: 10 000 
Kiinteistörekisteriote 
23. Pääpiirustuk-
set 2-sarjaa 
(tarvittaessa 
3-sarjaa) 
 Asemapiirros asemakaava-alue 1:200 tai muu alue 1:500  
 Pohjat 1:50 tai 1:100 
 Leikkaus 1:100 
 Julkisivut 1:50 tai 1:100  
 Hormit 1:20 
 Rakenneleikkaus 1:10 
 Pintavesien johtamissuunnitelma 1:200 
Perustusten mittapiirustus 1:50
24. Ennakkoluvat 
lausunnot ja 
tiedottaminen 
 Ympäristökeskuksen tai kunnan poikkeamispäätös 
 Suunnittelutarveratkaisu 
 Ympäristölupa 
 Selvitys naapurien kuulemisesta kpl,
 Ympäristönsuojelusihteeri (jätevedet) 
 Palotarkastaja (ennakkolausunto) 
 Muu, mikä       
25. Muut liite-
asiakirjat 
 Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista  
       sekä perustamistavasta ja tarvittaessa terveellisyydestä. 
 Selvitys rakennuksen suunnittelusta ja suunnittelijoista 
 Ilmoitus väestönsuojasta ja luettelointipiirustus 
 Selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta 
 Selvitys purettavista rakennusmateriaaleista ja   
       hyväksikäytöstä 
 Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja  
       kulttuurihistoriallisesta arvosta 
 Maston ja tuulivoimalan rakentamisen osalta MRA 64 §:n  
      edellyttämät selvitykset. 
 Tiedot vesi- ja viemärijohtoliittymästä 
 Tiedot sähköverkkoon liittymisestä  
 Pintavaaitus 
 Kerrosalalaskelma 
 Autopaikkaselvitys 
 Palokuormalaskelma 
 Muusta, mistä  
 Valtuutan viranomaisen puolestani  
      täydentämään hakemusta virallisella   
      karttaotteella omaan laskuuni. 
26. Rakennus-
hanke 
 Rakennushankeilmoitukset 
 
 RH1   RH2   RK9 
 
27. Tekninen 
huolto 
Selvitys veden hankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta sekä työmaajärjestelyistä. 
      
28. Lisätietoja Poikkeukset säännöksistä ja määräyksistä perusteluineen yms. 
      
 Lupahakemus tarkastettu pvm        29. Valmistelu 
Lupavalmistelija allekirjoitus 
 
 
      
 Puolletaan luvan myöntämistä    
__ . __ 200__ 
 Ei puolleta luvan myöntämistä 
Lisätietoja luvan käsittelystä 
      
 
 
Rakennustarkastaja  
 
 
Palopäällikkö 
30. Lupakäsittely 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
Kaavoittaja 
 
 
Terveysviranomainen 
 
 1
KAUPUNGIN / KUNNAN NIMI 
olet.info/easiointi_tiedostot/rkt
_aloituspk.doc 
RAKENNUSTYÖN 
ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 
MRL 121 §, 
MRA 74 § ja 
RakMK A1 (6)
Rakennusvalvonta Etunimi Sukunimi rakennustarkastaja 
   
Aloituskokouspöytäkirja on kirjallinen sitoumus niistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Vastaavan työnjohtajan on ilman  
viivytystä ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle, jos rakennustyön aikana tulee  
tarvetta poiketa tai poiketaan aloituskokouksessa osoitetusta menettelystä. 
1. Rakennusluvan / 
toimenpideluvan nro 
Luvan myöntäjä 
Etunimi Sukunimi 
johtava rakennustarkastaja 
Lupatunnus 
01-10 
      
Myöntämispäivä 
1.10.2001 
      
Nimi 
Nimi 2. Rakennushankkee-seen ryhtyvä Osoite 
Osoite 
Posti 
I  
Puhelin 
      
Kylä / kaupungin- / kunnanosa 
      
Tilan nimi / korttelin nro  
Tilan nimi 
Tilan RN:o / tontin nro 
11:22 3. Rakennuspaikka 
Rakennuspaikan osoite 
      
4. Rakennettavat  
rakennukset 
Rakennettavat rakennukset ja käyttötarkoitus 
       
      
5. Rakennusluvan / 
toimenpideluvan aloi-
tuskokousta koskeva 
määräys  
MRA 74.1 § ja  
RakMK A1, kohta 6.1.2
MRA 74.1 § Aloituskokous Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvit-
tavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle 
ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen 
ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 
 
RakMK A1, kohta 6.1.2 Määräys Aloituskokouksen tarvetta ja sen järjestämistapaa harkittaessa 
otetaan huomioon hankkeen vaativuus, rakennushankkeeseen ryhtyvän käytössä oleva asiantunte-
mus, tiedossa olevien toteuttajien pätevyys sekä muut rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikutta-
vat tekijät. Aloituskokous voidaan järjestää myös rakennuslupaa edeltävää maisematyölupaa koskevis-
sa hankkeissa. 
6. Aika 
Päivämäärä   
       
Kellonaika 
       -        
7. Paikka 
Paikka 
Kaupunki / kunta, lähiosoite. Posti 
RakMK A1, kohta 6.3.1 Määräys 
Aloituskokouksen puheenjohtajana toimii yleensä rakennusvalvontaviranomaisen edustaja.  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän valitsema henkilö toimii pöytäkirjan pitäjänä. 
Rakennusvalvontaviranomaisen edustaja (yleensä puheenjohtaja) 
Etunimi Sukunimi rakennustarkastaja 
Puhelin 
(08) 123 4567 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän valitsema pöytäkirjan pitäjä 
Etunimi Sukunimi rakennustarkastaja 
Puhelin 
044 123 4567 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja 
Nimi 
Puhelin 
(08)  
Pääsuunnittelija 
Nimi 
Puhelin 
(08)  
Vastaava työnjohtaja 
Nimi 
Puhelin 
(08)  
Missä ominaisuudessa 
Nimi 
Puhelin 
(08)  
Missä ominaisuudessa 
Nimi 
Puhelin 
(08)  
Missä ominaisuudessa 
Nimi 
Puhelin 
(08)  
Missä ominaisuudessa 
Nimi 
Puhelin 
(08)  
Missä ominaisuudessa 
Nimi 
Puhelin 
(08)  
Missä ominaisuudessa 
Nimi 
Puhelin 
(08)  
Missä ominaisuudessa 
Nimi 
Puhelin 
(08)  
8. Läsnä 
MRA 74.1 § ja  
RakMK A1, kohta 6.3.1
Muut läsnäolijat 
Liitteen mukaisesti 
Liite numero 
1 
 2
9. Koollekutsumistapa 
MRA 74.1 § ja RakMK A1, kohta 6.1.2 
Aloituskokous on kutsuttu koolle puhelimitse rakennuttajan pyynnöstä. 
10. Kokouksen laillisuus 
MRA 74.1 § ja RakMK A1, kohta 6.1.2 
Aloituskokouksesta on määrätty lupapäätöksessä. 
Kokous todettiin lailliseksi. 
Seuraavat rakentamista valmistelevat toimenpiteet todettiin aloitetuksi: 
Rakennustyöt aloitetaan / on aloitettu  
      pvm 
       
11. Aloitetut rakentamis-
ta valmistelevat toi-
menpiteet ja raken-
tamisen aloitus 
MRA 72 § ja  
RakMK A1, kohta 6.2 
Rakennuksen / rakennusten arvioitu käyttöön ottoaika on 
      pvm 
       
MRL 119 § Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee 
olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävis-
sään pätevä henkilöstö.  
MRA 74.2 § Aloituskokous  
Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhty-
välle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvai-
heiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimen-
piteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. 
 
 Esitetty liitteessä nro       (esim. Kuntalomake 3609-01) 
12. Lupa-asiakirjoissa 
rakennushankkee-
seen  ryhtyvälle mää-
rätyt velvoitteet 
MRL 119 §, MRA 74.2 
§ ja RakMK A1, kohta 
6.2.1 
Lupaehtoja on noudatettava lupapäätöksen mukaisesti  
 Lupa on saanut lainvoiman ……………………………….          
 Lupa ei ole lainvoimainen, työt voidaan aloittaa vasta …        
 Lupaehtojen mukaiset katselmukset ja merkitseminen on rakennuttajan pyydettävä erikseen. 
 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet tulee laatia valmiiksi käyttöönottotarkastukseen mennessä. 
 Jätevesien käsittelyjärjestelmä tarkastutettava       ennen käyttöönottoa. 
 Lupaehtojen mukaiset selvitykset ja suunnitelmat toimitettava rakennusvalvontaan ajallaan. 
 Rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenveto rakennusvalvontaan käyttöönottotarkastuksessa. 
 Pääsuunnittelija esitteli aloituskokouksessa rakennushankkeen ja siihen liittyvät suunnitelmat. 
 Pihan tasaus- ja pintavesienjohtamissuunnitelma               
 Perustuspiirustukset (perustamistapaselvitys)                
 Muu suunnitelma, Mikä ?        
 Esittely liitteessä nro               (esim. Kuntalomake 3609-02 
      
RakMK A1, kohta 6.2.2 Määräys 
Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeen keskeisten osapuolten 
tarkastustehtävät, rakennushankkeeseen ryhtyvän oman valvonnan järjestämistapa, viranomaisval-
vonnan tehtävät työn suorituksen valvonnassa sekä järjestelyt rakennustuotteiden kelpoisuuden to-
teamiseksi. 
Pääsuunnittelijan asiana on huolehtia rakennushankkeen kaikkien, myös muiden kuin viranomaiselle 
esitettävien suunnitelmien, riittävästä laajuudesta niin, että suunnitelmista voidaan arvioida ja havaita 
rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.  
Suunnittelutehtävien vaativuustaso  AA     A     B     C 
Rakennuttaja 
Nimi 
      
Tarkastus vastuu 
Rakennuttaminen 
Pääsuunnittelija          
Nimi ja koulutus 
Lähiosoite  
POSTI 
Tarkastus vastuu 
Suunnittelun kokonaisuudesta ja 
laadusta vastaava. 
Allekirjoitukset piirustuksiin. 
Rakennussuunnittelija  
Nimi 
Tarkastus vastuu 
Arkkitehtisuunnitelmat 
Rakennesuunnittelija  
Nimi 
Tarkastus vastuu 
Rakennesuunnittelmat 
Vesi- ja viemärilaitesuunnittelija           
Nimi 
Tarkastus vastuu 
Vesi- ja viemärilaitteet 
Ilmanvaihtosuunnittelija                        
Nimi 
Tarkastus vastuu 
Ilmanvaihtolaitteet 
Sähkösuunnittelija 
Nimi 
Tarkastus vastuu 
Sähkösuunnitelmat 
13. Suunnittelun ja ra-
kennustyön keskei-
set osapuolet  
MRA 74.2 § ja RakMK 
A1, kohta 6.2.2 
Muu rakennuttajaorganisaatio  
Liitteen mukaisesti 
Liite numero 
1 
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Rakennustyön valvoja 
Nimi ja koulutus 
Tarkastus vastuu 
Rakennuttajan edustaja, valvoo 
sekä työmaata että työnjohtajia. 
Vastaavan työnjohtaja 
Nimi ja koulutus 
Lähiosoite 
POSTI 
Tarkastus vastuu 
Rakennustöiden suorituksesta ja 
niiden laadusta vastaaminen. 
MRL 122 § MRA 73 § 
KVV – asennustöiden työnjohtaja 
Nimi ja koulutus 
Tarkastus vastuu 
Kvv-laitteet 
Ilmanvaihtolaitteiden asennustöiden työnjohtaja 
Nimi ja koulutus 
Tarkastus vastuu 
Ilmanvaihtolaitteet 
Muu erityisalan työnjohtaja 
Nimi ja koulutus 
Tarkastus vastuu 
Tarkastusvastuu ? 
Urakoitsija 
Urakoitsijan nimi 
Lähiosoite 
POSTI 
Puhelinnumero 
Tarkastus vastuu 
Rakentaminen, vastata siitä, että 
rakentaminen tapahtuu luvan ja 
voimassa olevien säädösten 
mukaisesti. 
LVI-urakoitsijan 
Nimi 
Tarkastus vastuu 
LVI-asennukset 
Sähköurakoitsija 
Nimi 
Tarkastus vastuu 
Sähköasennukset, 
Muu urakoitsija 
Nimi 
Tarkastus vastuu 
Tarkastusvastuu ? 
Vastuuhenkilö ja tarkastuksen suorittaja 
Viranomainen 
Tarkastuksia suorittavat henkilöt 
 
Rakennusosa / -vaihe VTJ KVV/IV tj 
Ha-
kija RKT MIT Palo 
Tarvittavat asiakirjat    
Sijainti- ja korkeusasema    
Perustustyöt    
Perustusten kuivatus    
Alapohja ja maanvaraiset rakenteet    
Rakennusmateriaalit    
Runkorakenteet    
Ulkoseinät    
Yläpohja / vesikatto    
Märkätilojen rakenteet    
Pintavedet ja pihatyöt    
Paloturvallisuus    
Ääneneristys    
Ulkopuoliset VV-työt    
LV-työt ja huolto-ohjeet    
Ilmanvaihto ja huolto-ohjeet    
14. Rakennusvaiheiden 
vastuuhenkilöt ja 
työvaiheiden tarkas-
tuksia suorittavat 
henkilöt  
MRA 74.2 § ja RakMK 
A1, kohta 6.2.2 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet    
15. Muut selvitykset ja 
toimenpiteet raken-
tamisen laadusta 
huolehtimiseksi 
MRA 74.2 § ja 
RakMK A1 kohta 6.2 
Muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. 
Lopputarkastuksessa edellytettävät toimenpiteet ja vaadittavat asiakirjat; 
 Rakennustyön tarkastusasiakirja rakennuttajalle ja kopio siitä rakennusvalvontaan. 
 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet luovutetaan rakennuttajalle ja näyttö rakennusvalvonnalle. 
 Tarkastetaan, että loppupiirustukset on toimitettu rakennuttajalle ja rakennusvalvontaan. 
 Tarkastetaan, että lupapäätöksessä edellytetyt suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan. 
 Tarkastetaan, että lupapäätöksessä edellytetyt katselmukset on suoritettu ajallaan. 
 Tarkastetaan , että sähkö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, palo- ja väestönsuoja tarkastus on tehty. 
       
       
16. Muut viranomaisen 
tarkastukset 
Lupaehtoja on noudatettava lupapäätöksen mukaisesti katselmusten osalta 
 Tarvittavat muut viranomaistarkastukset, mitkä ?        
       
 Esittely liitteessä nro       
 4
17. Laadun varmistus 
Laadunvalvontaselvitys (Rakennusvalvontaviranomaisen edustaja) 
 Ei edellyttänyt erillistä selvitystä toimenpiteistä laadun varmistamiseksi. 
 Edellytti erillistä selvitystä toimenpiteistä laadun varmistamiseksi. 
 Rakennusvalvontaviranomainen päättää laadunvalvontaselvityksestä erikseen. 
Laadunvalvontaselvityksessä tulee huomioida seuraavat asiat:  
      
Laadunvalvontaselvitys on toimitettava rakennusvalvontaviranomaiselle pvm.       mennessä. 
 
18. Muut mahdolliset 
asiat 
Muut mahdolliset rakentamiseen vaikuttavat asiat, jotka on syytä huomioida aloituskokouksessa. 
      
19. Pöytäkirjan jakelu ja 
mahdollinen seuranta 
kokous 
Pöytäkirja jaetaan allekirjoitettuna kaikille osapuolille aloituskokouksessa. 
Mahdolliset huomautukset 14 päivän kuluessa aloituskokouksen allekirjoituksesta lukien. 
       
      
Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitus 
 
  
20. Allekirjoitukset 
RakMK A1, kohta 6.2.1
Etunimi Sukunimi puheenjohtaja      Etunimi Sukunimi sihteeri 
 
PIENTALON VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN SOPIMUS 
TILAAJA/ RAKENNUSLUVAN HAKIJA    
Nimi puhelin työ, -koti, -matka 
      
Osoite Faksi 
      
E-maili    
      
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA    
Nimi puhelin työ, -koti, -matka 
      
Osoite Faksi 
      
E-maili    
      
Y-tunnus    
      
RAKENNUSPAIKKA    
Kaupunki/ kunta    
      
Kaupunginosa Kortteli/ Kylä 
      
/ tila/ Rno    
      
Osoite    
      
RAKENNUSKOHTEEN KUVAUS    
   
TEHTÄVÄN MÄÄRITYS JA LAAJUUS (MRL 122 §, MRA 73 §, RakMK A1)    
Tehtävän laajuus on määritetty tarkemmin tehtäväluettelossa, joka on sopimuksen 
liitteenä. 
Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun sopimus 
on allekirjoitettu. Poikkeuksellisesti sopimus alkaa kun vastaava työnjohtaja on 
hyväksytty lupaviranomaisella tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Hänen 
on johtamassaan työssä huolehdittava siitä, että 
1. Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle. 
2. Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan 
rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 
3. Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai 
virheiden johdosta. 
4. Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan 
aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asian mukaisissa 
työvaiheissa. 
5. Rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat 
erityispiirustukset, ajan tasalla olevat rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset 
testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat. 
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille 
säädetyt ja määrätyt tehtävänsä ja että erityisalojen osatehtävät muodostavat hänen 
tehtäviensä kanssa sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää rakennushankkeen hyvälle 
toteutukselle asetetut vaatimukset. 
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen. 
Vastaavalla työnjohtajalla on rakentamisen laatuun vaikuttavissa kysymyksissä 
keskeinen asema ja vastuu suhteessa rakentamisen viranomaisvalvontaan. 
Vastaavantyönjohtajan tulee varmistaa, että tarpeelliset selvitykset rakennustyön 
haitallisista vaikutuksista on tehty ja huolehtia siitä, että ryhdytään tarpeellisiin 
toimenpiteisiin rakennustyön haittojen välttämiseksi ennen rakennustyön aloittamista ja 
sen aikana. 
Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu päättyvät, kun kirjallinen vapautus on pyydetty 
tai toinen henkilö hyväksytty vastaavan työnjohtajan tilalle. 
RAKENNUSTYÖN VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT (RakMK A1)    
Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on rakennustyömaalla osaltaan huolehtia siitä, 
että rakennushankkeeseen ryhtyvälle säädetyt ja määrätyt tehtävät suoritetaan. 
Hyväksymistä vastaavaksi työnjohtajaksi haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta. 
Katso kohta tehtävän määritys ja laajuus. 
Vastaavan työnjohtajan tulee lisäksi huolehtia, että: 
Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten 
todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään RAKENNUSTYÖN 
TARKASTUSASIAKIRJAA. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen 
toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastattavaksi määrätyistä työn suorituksen 
tarkastuksista. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyömaalla on 
käytettävissä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja. 
Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten 
vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat 
suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastuskirjaan ja yhteenvetolomakkeeseen. 
Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen 
yhteenveto arkistoidaan rakennusvalvontavirastossa rakennuksen lupa-asiakirjojen 
yhteyteen 
KATSELMUKSET    
Katselmukset pidetään lupaehdoissa määrättyjen tai luvan myöntäneen viranomaisen 
antamien ohjeiden mukaisesti. Näitä ovat esim.: 
Rakennuspaikan korkeuden 
merkitseminen 
Salaojakatselmus Hormikatselmus 
Pohjakatselmus Pintavesikatselmus Osittainen loppukatselmus 
Perustuskatselmus Rakennekatselmus (useita) loppukatselmus 
Sijaintikatselmus LVI-katselmus    
Asiakirjat luovutetaan rakennustyön päätyttyä rakennuksen omistajalle pysyvästi 
säilytettäväksi 
TYÖNJOHTAJATEHTÄVÄN KESTO    
Alkaminen Päättyminen 
      
VASTUUN LAAJUUS    
Vastaavan työnjohtajan rakennuslainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet ja vastuut 
rajoittuvat siihen, mitä rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla on säädetty tai määrätty. 
TYÖSUOJELUVASTUU    
Koska vastaavan työnjohtajan tehtävä on tarkastuskäynteihin perustuva, eikä hän ole 
jatkuvasti paikalla rakennustyömaalla, eikä hän voi huolehtia työmaan päivittäisistä 
työturvallisuustoimenpiteistä, rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee itse huolehtimaan 
työmaan työturvallisuustoimenpiteistä tai hänen tulee tähän tehtävään nimetä joku muu 
henkilö. Tämä ei kuitenkaan kokonaan vapauta vastaavaa työnjohtajaa 
työsuojeluvastuusta. 
Työmaalla tehtävien tarkastuskäyntien yhteydessä työnjohtaja on kuitenkin velvollinen 
tarkastamaan työmaan turvallisuuden ja antamaan ohjausta ja ohjeita 
työturvallisuusmääräysten noudattamisesta. 
Työturvallisuustoimenpiteistä vastaavat henkilöt ovat:  
VAKUUTTAMINEN    
Kummankin osapuolen, mikäli toimivat työnantajina, on huolehdittava osaltaan 
vähintäänkin lakisääteisten vakuutusten ottamisesta kustannuksellaan. 
PALKKA TAI PALKKIO    
Palkka tai palkkio ja palkkioperusteet määräytyvät tämän sopimuksen liitteenä olevan 
vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelon, sekä arvioidun ajankäytön ja tuntipalkan tai 
yksikköhinnan mukaisesti: 
VE 1. Tehtävästä maksettava palkka on          euroa/ tunti tehtäväluettelon mukaisista 
töistä. Kokonaispalkkio on         euroa. Lisätunneista maksetaan      euroa/ tunti. Palkka 
ei sisällä työnantajan sosiaalikuluja, (sosiaaliturvamaksut, lomapalkka ja -raha sekä 
eläkemaksut). Työnantaja tekee kaikki lainmukaiset pidätykset palkasta. 
VE 2. Tehtävästä maksettava palkkio on      euroa/ tunti ( alv 22 %) tehtäväluettelon 
mukaisista töistä. Palkkio on yhteensä        euroa. Lisätunneista maksetaan      euroa/ 
tunti (alv 22% ). Tämä toimeksianto sisältää kaikki sosiaali- ja yleiskulut. 
     
PALKAN JA PALKKION MAKSAMINEN JA 
MAKSUEHDOT 
   
VE 1. Palkan maksamisesta on sovittu 
seuraavaa: 
VE 2. Palkkion maksamisesta on sovittu 
seuraavaa: 
Maksuerät erääntyvät maksettavaksi     päivän 
(ei alle seitsemän päivää) kuluessa siitä, kun 
maksuerän laskutusedellytykset ovat 
täyttyneet ja vastaava työnjohtaja on 
lähettänyt sitä koskevan laskun. Edellä 
mainittu aika lasketaan laskun 
lähettämispäivää seuraavasta päivästä. 
Eräpäivä tulee merkitä erikseen kuhunkin 
laskuun. Laskun maksamista koskevaa 
määräaikaa ei voida sopia seitsemää (7) 
päivää lyhyemmäksi. 
      
ERILLISKORVAUSTA VASTAAN SUORITETTAVAT TYÖT    
Matkoihin käytetty aika lasketaan/ ei lasketa työajaksi. 
Puhelinneuvontaan käytetty aika lasketaan/ ei lasketa työajaksi. 
Matkakorvaus oman auton käytöstä on 0,38 euroa/ km. 
   
SOPIMUKSEN PURKAMINEN    
tämä sopimus voidaan purkaa, jos jompikumpi osapuoli rikkoo olennaisesti tätä 
sopimusta. Sopimus purkaantuu välittömästi, jos rakennusvalvontaviranomainen 
peruuttaa vastaavan työnjohtajan luvan. 
   
      
OIKEUS ANTAA SOPIMUS VIRANOMAISELLE    
Tämä sopimus voidaan antaa rakennusvalvontaviranomaisen käyttöön ilman toisen 
sopijapuolen erillistä lupaa. 
   
      
SOPIMUSKAPPALEET    
Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
osapuolelle. 
   
      
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET    
Paikka ja päiväys    
      
Tilaaja/ rakennusluvan hakija Vastaava työnjohtaja 
      
      
      
      
     
Liitteet: Vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo 
 
Vastaavan työnjohtajan tehtävät  copyright 
Suorakanava 
Oy 
 Arvioitu 
kesto 
Työnjohtaja 
tekee 
Tilaaja 
tekee 
Toteutuneet 
tunnit 
SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN     
Rakennushankkeen aloitus (tontin hankinta, vertailu 
asemakaavaan, hankkeen rahoitus, rakennuspohjan 
soveltuvuus, suunnittelijoiden valinta) 
    
Tontin hankinta tai vuokraus     
Suunnittelun johto ja/ tai ohjaus     
Järjestelmien valinnat (talopaketti, lämmitys, ilmanvaihto, 
sähkö, automaatio, puhelin, atk, sauna) 
    
Pääsuunnittelutehtävät (aina erillinen sopimus)     
Rakennussuunnittelutehtävät (piirustukset, työselostus)     
Rakennesuunnittelutehtävät     
Pohjasuunnittelutehtävät     
Täydentävien suunnitelmien tarkastus     
Täydentävien suunnitelmien laadinta     
Täydentävien suunnitelmien viranomaiskäsittely     
Kustannusarvion laadinta ja kustannussuunnittelu     
Rakennuslupa-asioiden hoitotehtävät     
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta     
Suunnittelun laadunvarmistustoimenpiteet     
Liittymät verkostoihin     
Asiakirjojen arkistointi     
Vakuutusten ottaminen, tapaturma, vastuuvakuutus     
Rakennushankkeeseen ryhtyvä toimii kohteessa 
työnantajana, jolle kuuluu vastuu kaikista työnantajan 
asemaan kuuluvista velvoitteista, kuten palkka-, sosiaali- 
ym. kustannuksista, kaikista materiaali-, laite- ja 
käyttökustannuksista sekä vuokrista ja maksuista, ellei 
tässä sopimuksessa toisin sovita. 
Huom. Sovitut asiat merkitään asianomaisiin kohtiin. 
Yritystoimeksiantona vakuutuksien ottaminen 
    
Suunnittelu ja rakennuttaminen yhteensä     
 
 Arvioitu 
kesto 
Työnjohtaja 
tekee 
Tilaaja 
tekee 
Toteutuneet 
tunnit 
ALOITUSKOKOUS     
Koolle kutsuminen     
Järjestäytyminen     
Hanke ja sen esittely     
Osapuolten kirjaaminen - valtuudet ja vastuut     
Lupa-asiakirjojen, luvan erityispiirteiden läpikäynti     
Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus     
Laadunvarmistustoimenpiteet     
Laadunvalvonta-aineisto käyttö- ja huolto-ohjetta 
varten 
    
Viranomaissopimukset ja -katselmukset (rak.valvonta, 
sähkölaitos, vesilaitos, puhelin, kaukolämpö) 
    
Tarkastusten vastuu henkilöiden kirjaaminen     
Ympäristön huomioon otto ja siisteys sekä aitaus     
Naapurien ilmoitukset     
Tuotteiden kelpoisuuden toteamismenettely     
Alustava aikataulu     
Poikkeavat toimenpiteet (menettelytavat)     
Riskitekijöiden määrittäminen     
Työturvallisuusasiat     
Ennakkokokeet ja mittaukset     
Suunnitelmakatselmukset     
Pohjarakennus ja perustukset     
Pääsuunnitelmat     
Rakennussuunnitelmat (työselostus)     
Rakennesuunnitelmat     
Salaojasuunnitelmat     
Pintavesisuunnitelmat     
LVI-suunnitelmat     
Sähkösuunnitelmat     
Automatiikka- ja talotekniikkasuunnitelmat     
Täydentävien suunnitelmien teko/ tarkastus     
     
Aloituskokous yhteensä     
     
RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA     
Muoto     
Ajan tasalla pito     
     
Tarkastuskirja yhteensä     
 
 Arvioitu 
kesto 
Työnjohtaja 
tekee 
Tilaaja 
tekee 
Toteutuneet 
tunnit 
RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMINEN     
Tontin rajat     
Rakennettava alue     
Naapuritonttien omistajat/ haltijat     
Naapurikiinteistöjen katselmukset     
Korkeusasemat (rakennus, maasto, naapuri)     
Puusto     
Keskeisten alihankkijoiden ja työryhmien menettelytavat     
Vesi, viemäri, sähkö - työaikainen/lopullinen     
Kaapelilinjojen tarkastukset     
Talvirakentamiseen liittyvät erityispiirteet     
Tulityölupamenettely     
Työmaan tukikohta (parakit, wc, varastot, työpisteet)     
Lisätilan tarve (vuokrattava alue), aitaus     
Työmaataulu     
Työturvallisuusasiat (neuvonta, alkusammutuskalusto, 
telineet, kaiteet, väliaikaiset tuennat, kaivannot, 
tarkastusmenettely, katualueiden puhtaana pito, aitaukset, 
lääke kaappi/ ensiaputarvikkeet ) 
    
Aikataulu/aikataulujen teko     
Tavoitearvion laadinta     
Tavoitearvion seuranta ja raportointi     
Rahalaitoksille tehtävät raportit     
Laadunvarmistuksen toimenpiteet     
Muut aloitukseen liittyvät tehtävät     
     
Rakennustöiden aloittaminen yhteensä     
     
HANKINTATOIMI JA HALLINTOTOIMET 
TYÖSOPIMUKSET 
    
Hankintasuunnitelman laatiminen -     
Hankintasopimusten laatiminen -     
Hankintojen teko ja reklamaatiot     
-          tarjouskyselyt     
-          tarjousten vertailu     
-          urakoitsijoiden/1oimittajien valinnat     
-          kuljetukset. nostot     
-          määrälaskenta     
-          tilinkäyttöoikeudet     
-          rautakauppa     
-          betoniasema     
-          konevuokraamo     
-          puutavaraliike     
     
Työryhmien kilpailuttaminen     
Työsopimusten teot     
Työsuoritusten tuntikirjaus ja urakkamittaukset     
Palkkalaskenta     
Työtä koskevien laskujen maksatus     
Materiaalien kelpoisuusvaatimusten todentaminen (CE -
merkinnät, tuoteselosteet, tyyppihyväksynnät) 
    
Laadunvarmistuksen toimenpiteet     
Käyttö- ja huoltokirjaa varten tuleva dokumentointi     
Poikkeamiset suunnitelmista     
Muut hankintaan ja hallintotoimiin liittyvät työt     
     
Hankintatoimi ja työsopimukset yhteensä     
     
 
 Arvioitu 
kesto 
Työnjohtaja 
tekee 
Tilaaja 
tekee 
Toteutuneet 
tunnit 
PERUSTAMINEN - TYÖNJOHTO     
Rakennuspaikan merkitseminen sijainti ja korkeus     
Maastotyöt (puusto, pintamaakerrokset, purkamiset)     
Kaivutyöt (kaivumassojen omistus/poiskuljetus)     
Louhintatyöt     
Paalutukset ja  muut maapohjan vahvistusrakenteet     
Ongelma-aineiden todentaminen     
Perustukset (sijainnin varmistaminen)     
Pohjakatselmukset     
Sokkeli/ Tukimuuri     
LVISAT -varaukset     
Sijaintikatselmukset     
Rakennekatselmukset     
Muu perustamiseen liittyvä työnjohto     
     
Perustaminen yhteensä     
     
PERUSTUSTEN KUIVATUS - TYÖNJOHTO     
Kuivanapito - vesien johtaminen (syöksytorvien paikat, 
maanpinnan kaltevuus) 
    
Salaoja- ja putkikaivannot     
Kaivojen ja putkien asennus     
Täyttötyöt     
     
Perustusten kuivatus yhteensä     
     
ALAPOHJA JA MAAN VASTAISET RAKENTEET - 
TYÖNJOHTO 
    
Maanvarainen lattia (kellariton rakenne)     
Kantava alapohja     
Kellarilliset tilat     
Eristystyöt (vesi, lämpö, ääni)     
LVISAT - varaukset ja asennukset     
Rakennekatselmukset     
Muu alapohjan ja maanvastaisten rakenteiden     
     
Alapohja ja maanvastaiset rakenteet yhteensä     
     
RUNKORAKENNE-TYÖNJOHTO     
Kantavat rakenteet, puu     
Kantavat rakenteet, tiili     
Kantavat rakenteet, betoni     
Kantavat rakenteet muu (mikä)     
LVISAT - varaukset ja asennukset     
Savuhormit (materiaalivalinnat, mitoitus ja sijoitus)     
Rakennekatselmukset     
Hormikatselmukset     
     
Runkorakenne yhteensä     
 
 Arvioitu 
kesto 
Työnjohtaja 
tekee 
Tilaaja 
tekee 
Toteutuneet 
tunnit 
ULKOSEINÄT - TYÖNJOHTO     
Ulkoseinän tiiviys     
Julkisivuverhous     
Puujulkisivu     
Muurattu julkisivu     
Betonijulkisivu     
Muu julkisivu (mikä)     
Erkkerit     
Parvekkeet     
Syvennykset     
Palo-osastointi     
Eristykset (vesi, lämpö, ääni)     
LVISAT - varaukset ja asennukset     
     
Ulkoseinät yhteensä     
     
YLÄPOHJA JA VESIKATTO - TYÖNJOHTO     
Yläpohja ja vesikatto     
Palo-osastointi     
Räystäät     
Parvekkeet, Perkolat     
Erkkerit     
Syvennykset     
Vesikaton varusteet (tikkaat, kulku sillat, lumiesteet, 
antennit) 
    
     
LVISAT -varaukset ja asennukset     
Eristykset (vesi, lämpö, ääni)     
Rakennekatselmukset     
Vesikatto muu työnjohto     
     
Yläpohja ja vesikatto yhteensä     
     
MÄRKÄTILARAKENTEET - TYÖNJOHTO     
Pesu- ja kylpyhuoneet (materiaalivalinnat)     
Sauna (tuuletus)     
Autotallit     
Muut märkätilat     
Eristykset (vesi, lämpö, ääni)     
Tuuletukset     
LVISAT - asennukset     
yht.     
Märkätilat yhteensä     
 
 Arvioitu 
kesto 
Työnjohtaja 
tekee 
Tilaaja 
tekee 
Toteutuneet 
tunnit 
VIIMEISTELYTYÖT - TYÖNJOHTO     
Sisäpuoli     
Ulkopuoli     
Tontin varusteet (roska-astiat, lipputanko, keinut, grillit, 
ulkokatokset, aitaukset, hiekkalaatikot, vesipostit) 
    
Aluetyöt     
Tarkastusten yhteenveto     
Käyttö- ja huolto-ohjeen tietojen koonti     
Muu viimeistelyyn liittyvä työnjohto     
LVISAT - tarkastukset     
Loppukatselmus     
     
Viimeistelytyöt yhteensä     
     
Työmaa yhteensä     
 
